

Změnový list č. 1 ze dne 11.11.2019

Název stavby:	Revitalizace parkové plochy v centru města - II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	116/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení díla 18.11.2019.	
Nové řešení: Termín dokončení díla 20.12.2019.	
Zdůvodnění změny: Dodací lhůty výrobce městského mobiliáře jsou 12 týdnů.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH: ³	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.11.2019
Nový termín dokončení díla:	20.12.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 12.11.2019

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.11.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 12.11.2019

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.11.2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. [REDACTED]

Datum: 13.11.2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: