

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 03. 2012, o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci


„II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

-technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2012/01364/OIEP/DSM ze dne 30. 03. 2012.

ČÁST A.

Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**II/444 Mohelnice – křížení s železniční trati**“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a v návaznosti na tuto změnu došlo ke změně platebních podmínek. Dne 30. 03. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek. Dne 02. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl upraven termín plnění, cena díla a v této souvislosti došlo k úpravě platebních podmínek.

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazků ze Smlouvy, a to úprava ceny plnění a dále změna platebních podmínek. Změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je navýšení délky rekonstruovaného úseku silnice II/444 o 307 m a to od Městem Mohelnice připravované stavby okružní křižovatky silnic II/444, III/4441 a III/4446 po začátek úseku SO 101 Přeložky silnice II/444 předmětné stavby.

Dne 17. 09. 2019 se v sídle MěÚ Mohelnice uskutečnilo jednání ve věci opětovného zahájení projekčních prací po schválené změně č. 2 územního plánu města Mohelnice ze stávajícího podjezdu silnice II/444 Mohelnice – Stavenice na najezd. Vzhledem k přerušení prací na projektu byla aktualizována katastrální mapa, dendrologický průzkum, pedologický průzkum, zaměření území včetně inženýrských sítí a biologický průzkum. Na tomto jednání bylo starostou města Mohelnice navrženo prodloužení úpravy silnice II/444 mezi začátkem úseku SO 101 Přeložka silnice II/444 a nově připravovanou okružní křižovatkou silnic II/444, III/4441 a III/4446 o 307 m nad stávající rozsah. S ohledem na návaznost připravovaných staveb Městem Mohelnice a Olomouckým krajem je navrhované prodloužení úpravy silnice II/444 o 307 m logickým řešením. Tímto dochází k rekonstrukci celého úseku silnice II/444 v zájmovém území.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Čl. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky a činí:

1. Cena za zajištění mapového podkladu	98 000,00 Kč
<u>Sazba 20% DPH</u>	<u>19 600,00 Kč</u>
Celkem	117 600,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 (navýšení ceny + změna sazby DPH) o:	
Cena za zajištění mapového podkladu	15 600,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>3 276,00 Kč</u>
Celkem	18 876,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 4 (navýšení ceny + změna sazby DPH) o:	
Cena za zajištění mapového podkladu	26 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>5 460,00 Kč</u>
Celkem	31 460,00 Kč
2. Cena za zajištění geotechnického průzkumu	180 000,00 Kč
<u>Sazba 20% DPH</u>	<u>36 000,00 Kč</u>
Celkem	216 000,00 Kč
Cena se dodatkem č. 3 nenavýšuje.	
3. Cena za zajištění pedologického průzkumu	59 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>12 390,00 Kč</u>
Celkem	71 390,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 (navýšení ceny) o:	
Cena za zajištění pedologického průzkumu	34 160,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>7 173,60 Kč</u>
Celkem	41 333,60 Kč
4. Cena za zajištění dendrologického průzkumu	54 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>11 340,00 Kč</u>
Celkem	65 340,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 (navýšení ceny) o:	
Cena za zajištění dendrologického průzkumu	29 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>6 090,00 Kč</u>
Celkem	35 090,00 Kč
5. Cena za vypracování dokumentace pro ÚR	1 127 000,00 Kč
<u>Sazba 21 % DPH</u>	<u>236 670,00 Kč</u>
Celkem	1 363 670,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 (navýšení ceny) o:	
Cena za vypracování dokumentace pro ÚR	455 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>95 550,00 Kč</u>
Celkem	550 550,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 4 (navýšení ceny) o:	
Cena za vypracování dokumentace pro ÚR	141 700,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>29 757,00 Kč</u>
Celkem	171 457,00 Kč

6. Cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚR	274 400,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>57 624,00 Kč</u>
Celkem	332 024,00 Kč

Cena se dodatkem č. 3 nenavýšuje.

Změna ceny dle dodatku č. 4 (navýšení ceny) o:

Cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚR	9 100,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>1 911,00 Kč</u>
Celkem	11 011,00 Kč

Celkem cena díla bez DPH	2 502 960,00 Kč
DPH 20%	55 600,00 Kč
DPH 21%	467 241,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 025 801,60 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: tři-milióny-dvacet-pět-tisíc-osm-set-jedna-korun-českých-šedesát-haléřů.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.

*Smluvní strany dále upravují **platební podmínky uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy, takto:***

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

d) **čtvrtá faktura** ve výši **977 099,20 Kč** včetně DPH (807 520,00 Kč bez DPH)
tj. 20% ceny za vypracování DÚR, 80% ceny z navýšení ceny za vypracování DÚR dle dodatku č. 3 a dodatku č. 4 a 100% ceny z ceny navýšené za zajištění mapového podkladu, za zajištění pedologického a dendrologického průzkumu dle dodatku č. 3 a 100% ceny z ceny navýšené za zajištění mapového podkladu dle dodatku č. 4;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání DÚR;

e) **pátá faktura** ve výši **487 436,40 Kč** včetně DPH (402 840,00 Kč bez DPH)
tj. 20% ceny z navýšení ceny za vypracování DÚR dle dodatku č. 3 a dodatku č. 4 a 100% ceny za výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí včetně ceny za navýšení ceny dle dodatku č. 4;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/76/19/2019 ze dne 11. 11. 2019.

Příloha: 1. Cenová nabídka ze dne 15. 10. 2019

V Olomouci dne ~~22-11-2019~~
objednatel

[Redacted signature area]

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Brně dne 14-11-2019
zhotovitel

[Redacted signature area]

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

[Redacted signature area]

[Redacted area]

II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí

DOPRAVOPROJEKT BRNO



**Ocenění nabídky na vícepráce k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
a k výkonu inženýrské činnosti (IČ)**

Úprava stávající sil. II/444 s navázáním na projekt okružní křižovatky

část dokumentace	poč.hod.	Kč/hod.	cena
Vypracování mapového podkladu, vč. aktuální katastrální mapy a průzkumu inženýrských sítí	40	650	26 000 Kč
Zpracování podkladů z projektu OK	24	650	15 600 Kč
Průvodní zpráva (k původnímu rozsahu +4 hodiny)	4	650	2 600 Kč
Souhrnná technická zpráva (k původnímu rozsahu +40 hodin)	40	650	26 000 Kč
SO 104 Úprava stávající II/444			
Technická zpráva	20	650	13 000 Kč
Podélný profil	20	650	13 000 Kč
Vzorový příčný řez	20	650	13 000 Kč
Příčné řezy, vč. sjezdů	40	650	26 000 Kč
Odvodnění - vpusti	20	650	13 000 Kč
SO 131 doplnění objektu			
Odhad nákladů (k původnímu rozsahu +10 hodin)	10	650	6 500 Kč
Projednání (k původnímu rozsahu +20 hodin)	14	650	9 100 Kč
Celková cena bez DPH			176 800 Kč
DPH 21%			37 128 Kč
Cena díla celkem vč. DPH			213 928 Kč

Poznámka:

Nabídka neobsahuje případné přeložky inženýrských sítí na daném úseku, který rozšiřuje předmět díla.

V případě vyvolané přeložky budou další projektové práce předmětem dohody mezi objednatel a zhotovitelem.

V Brně dne 15. 10. 2019

Ing. Vladimír Navrátil
ředitel ateliéru projektových činností
Dopravoprojekt Brno a.s.