

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 088 300 19

ev. číslo registru VZ:

64019069

č. smlouvy zhotovitele: 20190215

„Čištění kolejového lože v úseku Chlumeck nad C. - Hradec Králové“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz

Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvv@szdc.cz

b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz

Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, Zajicek@szdc.cz

p. Aleš Bělina, tel.: 972 341 691, Belina@szdc.cz

p. Václav Špalek, tel.: tel.: 972 342 788, SpalekV@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost ČKL Chlumeck - HK“

a sídlem: GJW Praha spol. s.r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Založená společníky:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená: **Ing. Tomášem Fliegelem, PhD.**, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 3. 1. 2019

(vedoucí společník)

a

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIC: CZ25172328

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupená: **Ing. Pavlem Štindlem**, členem představenstva (společník)

smlouvou o společnosti ze dne 24. 5. 2019.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxx

ČSOB, a.s. xxx

RB, a.s. xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Čištění kolejového lože v úseku Chlumeč nad C. - Hradec Králové**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 088 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 20190215, uzavřené dne 19. 6. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ u položky č. 14 ke zvýšení počtu odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary, u položky č. 15 ke snížení počtu aluminotermických svarů o 4 svary a v „SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)“ u položky č. 9 ke snížení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary.
- B. Do prostoru železničního přejezdu byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které z jedné strany přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60). Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 2 svarů. Do části „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ tedy byla doplněna položka s č. 100 v počtu 2 přechodových svarů.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 13 198 282,16 Kč

(slovy: třináct milionů jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých šestnáct haléřů).

Celková výše víceprací činí: 40 433,41 Kč

(slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta třicet tři korun českých čtyřicet jeden haléřů).

Celková výše méněprací činí: 39 584,82 Kč

(slovy: třicet devět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 848,59 Kč (slovy: osm set čtyřicet osm korun českých padesát devět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 13 199 130,75 Kč (slovy: třináct milionů jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých sedmdesát pět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 5. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 14 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)) – zvýšení množství měrných jednotek o 2 svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 15 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)) – snížení množství měrných jednotek o 4 svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 9 (SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)) – snížení množství měrných jednotek o 2 svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 5. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ přidává nová položka, a to:

- č. 100 (SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)), s kódem položky 5910020310 a názvem: *„Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“* v množství 2 svarů. (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1) oceněná dle katalogu ÚOŽI 2019.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **13 199 130,75 Kč**

slovy: třináct milionů jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých sedmdesát pět haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list
Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne 22.11.2019
Za objednatele

V Praze dne 19.11.2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

V Českých Budějovicích dne 19.11.2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Pavel Štindl,
EDIKT a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: