

## **ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**

**Č. j.:** 33321/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR  
**Název veřejné zakázky:** Čištění kolejového lože v úseku Chlumec nad C. - Hradec  
Králové  
**Číslo registru / číslo původní Smlouvy:** 64019069 / S 640 088 300 19  
**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1  
**Změna se týká těchto SO:** SO 01 Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)  
SO 02 Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)  
**Iniciátor změny:** objednatel  
**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 19. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK  
**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** ukončení výluky dne 22. 7. 2019

### **Stručný popis změny:**

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ u položky č. 14 ke zvýšení počtu odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary, u položky č. 15 ke snížení počtu aluminotermických svarů o 4 svary a v „SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)“ u položky č. 9 ke snížení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary.
- Do prostoru železničního přejezdu byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které z jedné strany přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60). Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 2 svarů. Do části „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ tedy byla doplněna položka s č. 100 v počtu 2 přechodových svarů.

### **Do rozpočtu stavby se doplňují položky:**

- č. 100 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 2 svarů. Položka č. 100 je oceněna dle Sborníku ÚOŽI 2019.

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 13 198 282,16 Kč.**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 40 433,41 Kč, tj. 0,306 % z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 39 584,82 Kč, tj. 0,300 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,006 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE   
**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:** 222/4  
**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** nezjištěno

### **VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI   
ZAMÍTÁM   
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena dle SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
SO 01	8110740,27	40433,41	26389,88	8124783,80
SO 02	4255525,53	0,00	13194,94	4242330,59
VON	832016,36	0,00	0,00	832016,36
<b>Celkem</b>	<b>13 198 282,16 Kč</b>	<b>40 433,41 Kč</b>	<b>39 584,82 Kč</b>	<b>13 199 130,75 Kč</b>

**1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace**

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK

Datum: ..... Podpis .....

**2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno: Ing. Tomáš Fliegel, na základě plné moci, GJW Praha spol. s r.o.

Datum: ..... Podpis .....

Jméno: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva, EDIKT a.s.

Datum: ..... Podpis .....

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: p. Aleš Bělina

Datum: ..... Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch

Datum: ..... Podpis .....

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: ..... Podpis .....

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: ..... Podpis .....

**7) Stanovisko NPI:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: ..... Podpis .....

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:****Schvaluji** **Zamítám** 

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: ..... Podpis .....

**Přílohy:** Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací.