

## Dostavba pivovaru - Kulturní centrum Domažlice

ZL	REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.4	CENA [Kč bez DPH]
18	Dodávka a montáž podlahových nerezových odvodňovacích žlabů v prostoru pivovaru v 1.PP západního křídla	256 280
20	Změna technologie odstranění nátěrů litinových sloupů západ UZNATELNÉ	21 308
21	Změna technologie odstranění nátěrů litinových sloupů západ NEUZNATELNÉ	11 333
27	Skládkovné - směsný odpad Lazce, placená skládka	27 493
28	Žulová dlažby venkovní terasy 1.NP jih namísto betonové dlažby	-11 505
32	Chráničky pro pивní potrubí z KG DN125 pod deskou 1.PP západního a jižního křídla	32 288
33	Ocelová konstrukce pro zavěšení pивního zařízení pod stropem 1.PP jižního křídla	46 816
36	Změna provedení 4 ks štítových oken v 1.NP jižního křídla	-86 300
39	Změna v provedení 2 ks prosklených výkladců pozic St1, St3 u vstupu do 1.PP jižního křídla	255 199
46	Změna rozvodů VZT 1.PP jižního křídla včetně zemních a pomocných stavebních prací	1 044 402
50	Zajištění stávající opěrné stěny, nová opěrná stěna u západního křídla, nový rozsah železobetonových základových konstrukcí, železobetonová konstrukce šachty zdvižné plošiny, dodávka a montáž technologie zdvižné plošiny	1 363 508
65	Změny jižního křídla vyvolané investorem- stavební část	390 717
<b>CELKEM K DODATKU Č.4 [Kč bez DPH]</b>		<b>3 351 539</b>