

**ZMĚNOVÝ LIST č.18**

**Dodávka a montáž podlahových nerezových odvodňovacích žlabů v prostoru pivovaru v 1.PP západního křídla. Vzhledem k nutnosti osazení a dopojení žlabů před betonáží podlahové desky bylo s objednatelem dohodnuto dodání těchto prací nad rámec zadávací dokumentace.**

**Stavba :** DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

**Zpracoval:** Metrostav a.s.

**Datum:** 24.2.2019

P.Č.	Kód položky, Uznatelnost	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-----------------------------	----------	----------------	----	--------------------	-----------------	-------------

**VÍCEPRÁCE**

57.	XRR.060	EUS_NEUZNATELNE	D+M Nerezový žlab + nerezová mříž š = 150 mm, h = 100 mm	m	2,000	7 600,00	15 200,00
57.	XRR.060	EUS_NEUZNATELNE	D+M Nerezový žlab + nerezová mříž š = 150 mm, h = 100 mm	m	3,000	7 600,00	22 800,00
57.	XRR.060	EUS_NEUZNATELNE	D+M Nerezový žlab + nerezová mříž š = 150 mm, h = 100 mm	m	4,000	7 600,00	30 400,00
57.	XRR.060	EUS_NEUZNATELNE	D+M Nerezový žlab + nerezová mříž š = 150 mm, h = 100 mm (varianta B - rozdělení na dva žlaby)	m	24,721	7 600,00	187 879,60

**VÍCEPRÁCE celkem****256 279,60****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****256 280 Kč**

pozn.

Dodávka žlabů 5 týdnů od objednání

Montáž kompletního rozsahu 1.PP západ cca 1 týden

Dopojení žlabů ke kanalizaci je součástí ceny žlabů.