

## Dostavba pivovaru - Kulturní centrum Domažlice

ZL	REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.5	CENA [Kč bez DPH]
24	Doplnění 1 kusu dřevěného okna a 1 kusu sklepního světlíku v 1.PP jižního křídla	27 274
25	Keramický obklad s vápenocementovými omítkami, odpočet nerealizovaných sanačních omítek a příslušných maleb, doplnění keramických obkladů parapetů stávajících oken	-15 603
26	Změna provedení 4 kusů sklepních světlíků západního křídla	-56 507
37	Provedení nadkrokevnic střešních držáků včetně montáží krokví 60/120, a provedení sněhových zachytačů střechy západního křídla	475 791
38	Provedení nadkrokevnic střešních držáků včetně montáží krokví 60/120 střechy jižního křídla	246 702
40	Konstrukce zastřešení vyústění VZT na střeše západního křídla	46 682
47	Překotvení dopravníku ječmene ve 4.NP západ	11 195
53	Doplnění odkapů a elektro přívodů klima jednotek 4.NP západ	19 608
56	Úprava trasy přívodního vodovodního potrubí PPR DN63 (pod podlahovou deskou 1.PP jih) a doplnění technologické vody vč.úpravy vnitřního napojení na PE DN80 (1.PP západ)	35 811
57	Změna 2 kusů hliníkových dveří pozice D4 na fixní zasklení	-26 654
58	Doplnění nosné ocelová konstrukce pro osazení protipožární prosklené AL stěny u točitého schodiště do knihoven západ	61 725
60	Dodávka a montáž dřevěných konstrukcí 5 kusů luceren k položce K5	12 500
66	Fasáda západního a jižního křídla - doplnění prací nutných k provedení funkčního díla	515 959
68	ZOKT - zařízení pro odvod tepla a kouře, související práce nad rámec ZDS, odpočty nerealizovaných prací západ a jih	345 454
71	Doplnění 1 kusu sklepního světlíku jih	9 204
77	Ocelové botky pro spodní kotvení dřevěných sloupů v 1.NP a pro napojení dřevěných vaznic stopu nad 1.NP na ocelový strop - západ	52 541
	Nerealizované práce - EUS UZNATELNÉ	-1 569 842
	Nerealizované práce - EUS NEUZNATELNÉ	-315 787
	Nerealizované práce - IROP 39 UZNATELNÉ	-2 710 514
	Nerealizované práce - IROP 39 NEUZNATELNÉ	-876 561
	<b>CELKEM K DODATKU Č.5 [Kč bez DPH]</b>	<b>-3 711 022</b>