



1000022394

Ev. číslo smlouvy Objednatele: SO2014-064

Ev. číslo smlouvy Poskytovatele: D100/20000/00079/13/00

DODATEK Č. 1**SMLOUVY O DÍLO SO 2013-044 / D100/20000/00079/13/00**

uzavřené podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000769

Zastoupen: [redacted], ředitelem

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel

Vedoucí projektu: [redacted]

Zástupce ved. projektu, zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Technický dozor investora: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

není plátcem DPH

(dále jako „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zastoupen: [redacted], ředitelem státního podniku

Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel státního podniku

Vedoucí projektu: [redacted] náměstek ředitele závodu pro výrobu


Zástupce ved. projektu: [redacted] PhD, hlavní inženýr dolu Rožná I

Odpovědný řešitel: [redacted] vedoucí OGGP

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu.: [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo spočívající ve

„změně struktury báňských prací a v provedení dodatečných vrtných a karotážních prací“.

Změna Díla je vyvolána složitější geologickou situací oproti předpokladu, který byl uvažován ve Smlouvě. Při ražbě překopu bylo zjištěno střídání pevných poloh migmatitizovaných amfibolických rul a migmatitů s polohami kruchých amfibolitů s odlučnými plochami vyplněnými chlority. Navíc byly zjištěny i soustředěné přítoky důlních vod. Ve složitější situaci Smluvní strany dohodly dosáhnout cíle projektu změnou struktury báňských prací a provedením dodatečných vrtných a karotážních prací, jejichž podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 7 Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

Přijetí změny a dodatečných prací proběhlo podle článku 9 Smlouvy a jednacím řízením bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon) jako dodatečné stavební práce.

„Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny“ podle § 34 odst. 5 písm. b) je obsažen v příloze č. 7 Smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění následující články a přílohy Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna Smlouvy článku 1 Smluvní strany

Jméno „**██████████**“ se nahrazuje jménem **██████████**

Vedoucí projektu objednatele se mění z **██████████** na **██████████**

Jméno **██████████** se nahrazuje jménem **██████████**

2.2 Změna Smlouvy článku 3. Předmět Smlouvy

Doplňuje se článek 3.3.8:

Provedení modifikace báňských prací, dodatečných vrtných a karotážních prací vyvolaných složitější geologickou situací. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 7 Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

2.3 Změna Smlouvy článku 4. Cena Díla

Cena uvedená ve Smlouvě se tímto dodatkem č. 1 navyšuje z původních 68 076 000 Kč (bez DPH) o 4 722 700 Kč (bez DPH), což je nárůst o 6,94% na celkových 72 798 700 Kč (bez DPH).

Odstavec 4.1 se proto mění na:

Cena za provedení Díla je limitní a činí 72 798 700,- Kč bez DPH a celková cena s 21% DPH činí 88 086 427,- Kč.

2.4 Změna Smlouvy článku 17. Přílohy

Do odstavce 17.2 se doplňuje za přílohu č. 6 text:

Příloha č. 7 Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

2.5 Změna Přílohy č. 6 Rozpočtová tabulka a harmonogram prací

Viz příloha č. 6

2.6 Doplnuje se Příloha č. 7 Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny

Viz příloha č. 7

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, každý účastník obdrží 2 výtisky.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 27. 08. 2014

V Praze dne 20-08-2014

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

SPRÁVA ÚLOŽIŠT
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ
00 Praha 1, ČR

[Redacted signature]

EM

ředitel SÚRAO

ředitel státního podniku

