

Ev. číslo Objednatele: SO2016-065

Ev. číslo Zhotovitele: D100/20000/00079/13/03

### DODATEK Č. 3

## SMLOUVY O DÍLO S02013 – 044 (OBJEDNATEL)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  
Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1  
IČO: 66000769 není plátce DPH  
Zastoupen: [REDACTED] ředitelem  
Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: [REDACTED] ředitel  
Vedoucí projektu: [REDACTED]  
Zástupce ved. projektu, zmocněnec pro technická jednání:  
[REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
dále jako „Objednatel“ na straně jedné  
a  
Zhotovitel: DIAMO, státní podnik  
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožinka  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739  
Zastoupen: [REDACTED], ředitelem státního podniku  
Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: [REDACTED] ředitel státního podniku  
Vedoucí projektu: [REDACTED] náměstek ředitele závodu pro výrobu  
Zástupce ved. projektu: [REDACTED] hlavní inženýr dolu Rožná I  
Odpovědný řešitel: [REDACTED] vedoucí RGP  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu.: [REDACTED]  
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ uzavřely tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo spočívající v

### **„provedení speciálních technických prací“.**

Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možno předvídat, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro splnění účelu Díla. Jsou vyvolány změnou umístění a řešení podzemního výzkumného pracoviště Bukov, které bylo předmětem dodatku č. 2 Smlouvy.

Přijetí změny a dodatečných prací proběhlo podle článku 9 Smlouvy a jednacím řízením bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon) jako dodatečné stavební práce.

„Soupis změn a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny“ podle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ je obsažen v příloze č. 9 Smlouvy *Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu.*

Dodatkem č. 3 se mění následující články a přílohy Smlouvy.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

### **2.1. Změna Smlouvy článku 3. Předmět Smlouvy**

Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla Zhotovitelem pro Objednatele v rozsahu čl. 3.3 a 3.4 Smlouvy v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy *a v následujících dodatcích Smlouvy: Dodatek č. 1 (specifikace prací viz Příloha č. 6), Dodatek č. 2 (specifikace prací viz Příloha č. 8) a Dodatek č. 3 (specifikace prací viz Příloha č. 9).*

Jak je výše uvedeno, doplňuje se předmět Smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 9 Smlouvy *„Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu“* v kapitole 4.

### **2.2. Změna Smlouvy článku 3.3.6**

#### **2.2.1. Text „vypuštěno“ se nahrazuje textem:**

„Provedení speciálních technických prací v rozsahu bodů P.4 až P.20, které jsou specifikovány v kapitole 4.2.2 Přílohy 9 Smlouvy.

### **2.3. Změna Smlouvy článku 4. Cena Díla**

Cena uvedená ve Smlouvě a dodatcích č. 1 a 2 se tímto dodatkem č. 3 navyšuje z 77 992 690,- Kč o 10 444 390,- Kč na celkových 88 437 080,- Kč (vše bez DPH).

Celková cena Díla je složena z těchto rozpočtových položek:

➤ Smlouva o dílo	68 076 290 Kč
➤ Dodatek č. 1	4 722 700 Kč
➤ Dodatek č. 2	5 193 700 Kč

- Dodatek č. 3 10 444 390 Kč
- Celková cena díla bez DPH **88 437 080 Kč**

Celkové navýšení ceny Díla je **29,91%**

Odůvodnění nárůstu ceny je uvedeno v příloze č. 9 Smlouvy „Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu“.

#### 2.3.1. Text článku 4.1 Smlouvy se nahrazuje textem:

Cena za provedení Díla je limitní a činí 88 437 080,- Kč bez DPH.

#### 2.3.2. Text článku 7.1 se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen provést poslední dílčí plnění sjednané v této Smlouvě a jejích dodatcích a předat je nejdéle do 31. 12. 2016. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v dodatku č. 3.

#### 2.4. Změna Smlouvy článku 17. Přílohy

##### 2.4.1. Do článku 17.2 Textové přílohy se doplňuje za přílohu č. 8 text:

Příloha č. 9 *Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu.*

##### 2.4.2. Článek 17.3. Grafické přílohy doplnění:

c) Grafická příloha č. 3

- upřesnění lokalizace projektovaných zkušebních komor ZK-2, ZK-3J a ZK-3S je prezentováno v Příloze č. 9 na obrázku č. 1: PVP Bukov - situace projektovaných zkušebních komor,
- na obrázku č. 2: PVP Bukov - schéma projektovaných speciálních technických prací (z téže přílohy) jsou zobrazeny u vybraných bodů intervaly, ve kterých budou prováděny jednotlivé technické práce.

### 3. PŘÍLOHY SMLOUVY

#### 3.1. Příloha č. 2: Jednotkové ceny – doplnění nákladů na důlní pracovníky

- horník na díle: 4 815 Kč/směna
- pomocný provoz: 3 241 Kč/směna
- THP - revírník: 4 951 Kč/směna

#### 3.2. Příloha č. 3: Časový plán díla – body 7. a 8.: změna termínů a textu

7. Do konce měsíce června 2016 budou dokončeny báňské práce tj. vyražení zkušebních komor ZK-2, ZK-3J a ZK-3S.

8. Od počátku druhého pololetí roku 2016 bude prováděno zpracování a vyhodnocení GPP. Výsledky provedených geologicko-průzkumných prací budou vyhodnoceny

v souhrnné zprávě. Zpráva bude předložena k objednateli do 15. 11. 2016. Příloha č. 6: Rozpočtová tabulka a harmonogram prací se mění a doplňuje podle **Přílohy č. 9: Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu (tabulky č. 1, 2 a 3).**

#### 4. PŘÍLOHA DODATKU Č. 3 SMLOUVY

Příloha č. 9 Rekapitulace doposud provedených prací, zdůvodnění nezbytnosti dodatečných technických prací, soupis změn a specifikace projektovaných speciálních technických prací vč. rozpočtu

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 30 -06- 2016

Ve Stráži pod Ralskem dne 24 -06- 2016

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:



**SÚRAO**

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ  
RADIOAKTIVNÍCH  
ODPADŮ

(7)

Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, ČR  
IČ: 66000769

**DIAMO**  
státní podnik  
**STRÁŽ POD RALSKEM**

①

ředitel

ředitel státního podniku