

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2019/001741 ze dne 27. 3. 2019

Číslo smlouvy objednavatele: 2019/001741/5
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jdnající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **KOPESO s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddílu C, vložka 18852
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 27962598
DIČ: CZ27962598
zastoupen: p. Ondřejem Peckertem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: p. Ondřej Peckert
b) technických: p. Ondřej Peckert

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 5

Čl. I.

1. Dne 27. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2019, dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2019, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 20. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – dokončení rekonstrukce stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury, včetně přípojek v Plzni, ul. Kaštanová, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba nepodstatné změny závazku spočívající v realizaci víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeny ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 70 527,28 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 30 197 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 40 330,28 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH	8.534.297,04	Kč
----------------------------	---------------------	-----------

slovy: osm milionů pět set třicet čtyři tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých čtyři haléře

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru investora (vč. změnového listu)

V Plzni dne
22-11-2019

V Plzni dne
22 11 2019

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
KOPESO s.r.o.
Ondřej Peckert
jednatel

TDI
Petr Hirman
ENG line s.r.o.
Karlova 2853/19
301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
IČ: 039 42 619, DIČ: CZ03942619
Tel: , mail:
web:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Plzeň, Palackého nám. 6, 306 32
IČ: 00075370

Věc: Zpráva technického dozoru investora

Stavba: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Kaštanová ulice – dokončení stavby“

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba nepodstatné změny závazku spočívající v nahrazení samonivelačních poklopů pro šoupata, jejichž osazení předpokládala projektová dokumentace, poklopy pro šoupata. Z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury tato změna nemá vliv na budoucí provozování a užívání vodovodu.

Výše popsaná změna představuje úpravu – snížení ceny díla o 70 527,28 Kč bez DPH a zvýšení ceny díla o 30 197,00 Kč bez DPH a je podrobně popsána ve změnovém rozpočtovém listu, který je přílohou této zprávy.

Celková finanční bilance představuje snížení ceny předmětu díla o 40 330,28 Kč bez DPH.

Změna předmětu díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce a nemá vliv na termín dokončení díla, stanovený dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnový rozpočtový list

V Plzni dne 22. 11. 2019

Vypracoval: Petr Hirman
technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Kaštanová ulice - dokončení stavby

Zadavatel:

Statutární město Plzeň, nám. Republiky, 301 00 Plzeň - jednající prostřednictvím: OSI MWP, Palackého nám. 6, Plzeň

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D.1.4.2 - Rekonstrukce vodovodních přípojek							
3	M	3481 R	POKLOP samonivelační PRO ŠOUP.	ks	36,00	1 289,00	46 404,00
D.1.4.1 - Rekonstrukce vodovodu							
2	M	3481 R	POKLOP samonivelační PRO ŠOUP.	ks	14,000	1 289,00	18 046,00
5	M	3482 R	Poklop k podzemnímu hydrantu samonivelační	ks	3,000	2 025,76	6 077,28

Méněpráce celkem

70 527,28

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D.1.4.2 - Rekonstrukce vodovodních přípojek							
	M		POKLOP PRO ŠOUP.	ks	36,000	529,00	19 044,00
D.1.4.1 - Rekonstrukce vodovodu							
	M		POKLOP PRO ŠOUP.	ks	14,000	529,00	7 406,00
	M		Poklop k podzemnímu hydrantu	ks	3,000	1 249,00	3 747,00

Vícepráce celkem

30 197,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM (BEZ DPH)

40 330,28 Kč