






**Dodatek číslo 1  
ke Smlouvě o dílo číslo 4/LHP2020**

**na vyhotovení LHP pro LHC Třebíč  
s platností od 1. 1. 2020**

**1. Lesy České republiky, s.p.**





Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail: 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále jako „objednatel“)

a

**2. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

Se sídlem: Hradec Králové – Pražské Předměstí, Gočárova třída 504/54, PSČ 500 02  
Zastoupená:  jednatel  
IČO: 252 51 431  
DIČ: CZ25251431  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail: 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 4/LHP2020  
(dále jen „dodatek“):

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo číslo 4/LHP2020, jejímž předmětem bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 pro lesní hospodářský celek (LHC) Třebíč (dále jen „smlouva“).
2. V souvislosti se změnami v hranicích porostních skupin z důvodů probíhajících nahodilých těžeb na revíru Blatná Hráz LS Třebíč se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
  - a. **Článek 6, odst. 6.2. bod 12 smlouvy nově zní:**  
Předání podkladů uvedených v čl. 5, odst. 13. smlouvy na 85 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3, odst. 2 smlouvy.  
**Termín: do 30. 11. 2019**
  - b. **Do článku 6, odst. 6.2. smlouvy se doplňuje nový bod 12a, který zní:**  
Předání podkladů uvedených v čl. 5, odst. 13. smlouvy na 100 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3, odst. 2 smlouvy.  
**Termín: do 20. 12. 2019**
  - c. **Článek 10, odst. 6. písmeno a) poslední odrážka nově zní:**  
10 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle čl. 6, odst. 6.2. bodu 12a této smlouvy.

## II.


1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech; po jednom pro každou smluvní stranu.

V Hradci Králové dne 13 -11- 2019



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Josef Vojáček  
generální ředitel

V Hradci Králové dne 19. 11. 2019



Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
jednatel

