

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA: **Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o.**, Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5
PROJEKTANT: **Ing. Barbora Májková**, Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina
TDI: **Zdeněk Musil**, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt D.1 – Příprava území: - odstranění podkladu (podsypu dlažby a šterkodrtě) v ploše provedení cementové stabilizace - odvoz odstraněného přebytečného materiálu na skládku		+ 34.973,34 Kč	+ 34.973,34 Kč
Objekt D.2 – Zpevněné plochy a mobiliář: - úprava pláň v ploše provedení cementové stabilizace - rozproštění a vyrovnání podkladu (cementové stabilizace)	- 8.200,09 Kč	+ 13.226,75 Kč	+ 5.026,66 Kč
Součet	- 8.200,09 Kč	+ 48.200,09 Kč	+ 40.000,00 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 40.000,00 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstává dle Dodatku č. 1 do 01.12.2019.

.....
Atregia s.r.o.
XXXXXXXXXX

.....
TDI
XXXXXXXXXX

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXX

.....
Stavební firma HUKO s.r.o.
XXXXXXXXXX