

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-188/1073/600/20/2019

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrů,

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
pod sp. zn. oddíl B vložka1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] – VTN

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-188/1073/600/20/2019 a dne 19.11.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**9.182.797,93 Kč** (Slovy:

**Devět milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc sedm set devadesát sedm** korun českých a 93/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1.928.387,57 Kč** (Slovy: **Jeden milion devět set dvacet osm tisíc tři sta osmdesát sedm** korun českých a 57/100).

Cena včetně DPH činí **11.111.185,50 Kč** (Slovy: **Jedenáct milionů jedno sto jedenáct tisíc jedno sto osmdesát pět** korun českých a 50/100).

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je ZBV č. 1 vč. Odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:  
Za Objednatele:

Pardubice dne:  
Za Zhotovitele:

Ing.  
Miroslav  
Němec

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Němec  
Datum: 2019.11.22  
09:29:03 +01'00'

---

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Ing.  
Martin  
Kvirenc

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Kvirenc  
Datum: 2019.11.22  
14:07:14 +01'00'

---

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

ZBV č. 1

201 - Most ev. č. 35723-1

**Předkládá:**

Jméno: 

Funkce: stavbyvedoucí

datum: 22. 11. 2019

podpis: 

**Schvaluje:**

Jméno: 

Funkce: technický náměstek

datum: 22. 11. 2019

vyjádření: schvaluji - neschvátuji\*

podp: 

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 35723-1

**Číslo ZBV:** 1

**Číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	15
Vyjádření AD k ZBV č 1 ze dne 11.10.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 25.9.2019	ANO	2
Zápis ve SD ze dne 30.9.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 1.10.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 8.10.2019	ANO	1
Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 25.9.2019	ANO	3
Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 1	ANO	6

## Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

ZBV číslo:

**1**

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361

**Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		21 050,55 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		1 083 948,60 Kč	-421 069,40 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč

## Změnový list pro změnu dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>1</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČO: 00085031	IČO: 25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

**Popis změny:**

Rozsah pol. č. 61 a 62 byl změněn v důsledku upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tato změna neznamená změnu původně navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje, rozsah uvažovaný v zadávací dokumentaci.

Předmětné práce lze v souladu s § 100 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek definovat jako vyhrazené změny.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	21 050,55 Kč	0,00 Kč	21 050,55 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list pro změnu dle §100. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě zůstávají podpisem tohoto Změnového listu pro změnu dle §100 nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]

## Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	<b>ZBV číslo:</b>  <b>1</b>
<b>Evidenční číslo stavby:</b>	

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

<b>Objednatel:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	<b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 530 02 Pardubice IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
--	---

**Popis změny:**

- 1) Po provedení vyhodnocení zkoušek vytěžené zeminy bylo rozhodnuto o nevhodnosti pro použití jako zásyp opěr mostu a bylo rozhodnuto o nezbytnosti použití nakupovaného materiálu (štěrkodrt). Původní materiál byl odvezen na mezideponii a následně bude naložen a uložen na skládku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 25.9.2019 a týká se pol. č. 1, 19, 21 a části pol. č. 52.
- 2) Po odtěžení dna koryta pod mostem byl zjištěn nevyhovující stav podloží pro založení skruže nosné konstrukce a pro založení kamenné dlažby v korytě toku. Bylo rozhodnuto o nezbytné sanaci podloží ŠD fr. 63/125 v rozsahu mezi základy mostu. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 30.9.2019 a týká se části pol. č. 52.
- 3) Původní kámen použitý pro odláždění koryta pod mostem byl shledán jako nevhodný pro novou zádlážbu koryta pod mostem. Bylo tedy rozhodnuto o nezbytném použití nového lomového kamene, vhodných rozměrů. Původní nevhodný kámen se byl odvezen a uložen na skládku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 1.10.2019 a týká se pol. č. 2, 56 a 57.
- 4) Stávající uliční vpust na předmostí směrem k II/357 byla po rozebrání ve velmi špatném technickém stavu. Bylo tedy rozhodnuto o nezbytném osazení nové uliční vpusti včetně svodného potrubí DN 200, které odvádí dešťovou vodu do koryta toku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 8.10.2019 a týká se pol. č. 100, 102, 103, 104 a 105.

Autorský dozor s navrhovanými změnami souhlasil svým souhlasným stanoviskem (viz vyjádření AD k ZBV č. 1 ze dne 11.10.2019).

Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

<b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b>  (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	1 083 948,60 Kč	-421 069,40 Kč	662 879,20 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	Jméno: [redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	ZBV číslo: <b>1</b>
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 213 428,58 Kč	8 498 868,18 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 213 428,58 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč	11,01%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč	11,01%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 897 358,33 Kč	111,007%	9 182 797,93 Kč	108,05%

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Autorský dozor:	[redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	[redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Supervize:	Jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum:	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec	[redacted]	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]
Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	[redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		Podpis: [redacted]
Zhotovitel	[redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: [redacted]

\*nehodící se škrtněte

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

Prjatsí smlovní častka bez rezervy a DPH	8 498 868,18 Kč
Aktuální smlovní částka (cena stavby)	9 182 787,93 Kč
Procento změny přijata smlovní částky	108,05%

Měsíční náklady na práci dělníků 0,00%

Stádevání Btu 15 %	0,00%
Stádevání Btu 149 224 000 Kč	0,00 Kč
Zbývas do limitu	149 224 000,00

Měsíční náklady na práci dělníků 17,71%	
Měsíční náklady na práci dělníků 4. zákona č. 134/2018 Sb.	0,00%
Zákonny limit 50 % - Změny dle §222 odst. (5) a (6) zákona č. 134/2018 Sb.	4 248 434,00 Kč
Suma Změn sledných a Změn záporných dle §222 odst. (5) a (6) č. 134/2018 Sb.	843 870,20 Kč
Sádevání limitu 50 % - součet Změn dle §222 odst. (5) a (6) zákona č. 134/2018 Sb.	7,80%
Zákonny limit 50 % pro Změny dle §222 odst. (5) a (6) zákona č. 134/2018 Sb.	2 548 868,45 Kč

Sádevání změny položek změny dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2018 Sb. 0,00%

ZBV č.	SO	Název stavby	Změny kladné	Změny záporné	Změny dle §166 zákona č. 134/2018 Sb.			Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2018 Sb.				Změny dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2018 Sb.				Změny dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2018 Sb.			
					Mediane EBV	Změny kladné	Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné	Suma dle změny	Změny kladné	Změny záporné	Suma dle změny	Změny kladné	Změny záporné	Suma dle změny	Změny kladné	Změny záporné	Suma dle změny
14	17	18	114 224 000,00 Kč	-431 668,45 Kč	843 870,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a nezobrazuje skutečnou stavbu. Změny dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2018 Sb. jsou bez DPH.



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

## Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	78,30	280,00	201,70	400,00	31 320,00	112 000,00	80 680,00	257,60
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,96	176,09	89,13	400,00	34 784,00	70 436,00	35 652,00	102,50
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	284,70	486,40	201,70	720,00	204 984,00	350 208,00	145 224,00	70,85
21	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,70	0,00	-201,70	954,00	192 421,80	0,00	-192 421,80	-100,00
52	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,40	213,65	208,25	2 100,00	11 340,00	448 665,00	437 325,00	3 856,48
56	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,92	36,20	34,28	10 695,00	20 534,40	387 159,00	366 624,60	1 785,42
57	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	35,28	1,00	-34,28	6 670,00	235 317,60	6 670,00	-228 647,60	-97,17
61	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	680,00	725,27	45,27	25,00	17 000,00	18 131,75	1 131,75	6,66
62	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	360,00	405,27	45,27	440,00	158 400,00	178 318,80	19 918,80	12,58
<b>Nové položky</b>											
101	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,00	9,00	9,00	256,00	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00
102	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	9,00	9,00	201,00	0,00	1 809,00	1 809,00	100,00
103	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,00	10,00	10,00	452,00	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00
104	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,00	1,00	1,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00
105	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTĚ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00	1,00	1,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>906 101,80</b>	<b>1 590 031,55</b>	<b>683 929,75</b>	<b>75,48</b>

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2019

Za objednavatele:

Datum:

22. 11. 2019

SUS Pardubického kraje  
Doubravice 98

533 52 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference  
11-10-2019 baDatum / Date  
11-10-2019**Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč****Objekt: SO 201 – Most ev. č. 35723-1****Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 1**

V dosavadním průběhu stavby mostu ev. č. 35723-1, byly řešeny následující změny během výstavby:

- Po provedení a vyhodnocení zkoušek vytěžené stávající zeminy, bylo rozhodnuto o nevhodnosti pro použití jako zásyp opěr mostu. Bylo rozhodnuto o použití nakupovaného materiálu (štěrkodrt'). Původní materiál byl odvezen na mezideponii, následně bude naložen a uložen na skládku.
- Po odtěžení dna koryta pod mostem, byl zjištěn nevyhovující stav podloží pro založení skruže nosné konstrukce a dále jako nevyhovující podloží pro založení kamenné dlažby v korytě toku. Bylo rozhodnuto o sanaci podloží z ŠD fr. 63/125 v rozsahu mezi základy mostu.
- Původní kámen použitý pro odláždění koryta pod mostem byl shledán jako nevhodný pro novou zádlazbu koryta pod mostem. Bylo rozhodnuto o použití nového lomového kamene, vhodných rozměrů. Původní nevhodný kámen byl odvezen a uložen na skládku.
- Stávající uliční vpust na předmostí směrem k II/357 byla po rozebrání ve velmi špatném technickém stavu. Bylo rozhodnuto o osazení nové uliční vpusti, včetně svodného potrubí DN 200, které odvádí dešťovou vodu do koryta toku.

V příloze jsou přiloženy přílohy vč. položkového rozpočtu, dokladující rozsah provedených prací v rámci ZBV č. 1.

S navrhovanými změnami, **autorský dozor (AD) souhlasí.**

S přátelským pozdravem

**Ing. Tomáš Bajer,**  
MDS projekt s.r.o.

**Ing. Jan Bursa**  
MDS projekt s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č. 1      Soupis prací ZBV č. 1  
Příloha č. 2      Zápis z 2. KD  
Příloha č. 3      Zápisy ze stavebního deníku, protokoly

www.mdsprojekt.cz  
1.