



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002447
„D5 Zajištění technické pomoci pro stavební dozor (TDI)“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst.1. - Doba plnění

Článek III. odst. 1. se mění takto:

Termín dokončení služby a předání služby se mění a nově sjednává do 31. prosince 2020.

Odůvodnění:

Předpokládaná realizace některých stavebně udržovacích prací, jejichž dozorování je součástí této smlouvy o poskytování služeb, byla přesunuta nebo bude dokončena až v roce 2020.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: ██████████
Funkce: vedoucí středísl
Datum: 22 -11- 2019

DOSA PLUS, spol. s r. o.

Podpis:
Jméno: ██████████
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 21 -11- 2019