

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 30/2019, č. zhotovitele 104/2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 14. 8. 2019

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 449 92 785-17

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

Ing. Libor Stloukal, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupená **Ing. Pavlem Borkem**, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. B, vložka 2144

bankovní spojení: KB Brno, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. František Kunc, tel.: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny a doby plnění k provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, a to v důsledku změny díla po zjištění nepředvídatelných okolností.

Při realizaci zemních prací bylo ve výškové úrovni plánovaného parkovacího stání mezi domy Ječná 42 a Ječná 38 zjištěno, že trasa vodovodu není v předpokládané výšce. Po projednání a odsouhlasení Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. bylo dohodnuto provedení provizorního vodovodu a přeložky vodovodu do nezámrazné hloubky.

Jedná o změnu, kterou zhotovitel nezpůsobil, ani ji nemohl předvídat. Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb. se jedná o změnu, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

Dále se jedná o drobné změny vyvolané realizací stavby – viz změnové listy.

III. Doba plnění

V čl. II. Doba plnění se ruší text bodu 2.2.3. a nahrazuje se textem:

Řádné dokončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání do **30. 4. 2020**.

IV. Cena díla

1) Cena celého díla po započtení víceprací a méněprací, které jsou doloženy změnovými listy č. 1 – 5 a položkovými rozpočty činí:

Vícepráce, méněpráce celkem	413 186,73 Kč
cena díla dle SoD	7 752 246,00 Kč
cena díla vč. dod. č. 1	8 165 432,73 Kč
cena díla vč. dod. č. 1 a DPH 21 %	9 880 173,60 Kč

V. Další ujednání

1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- příloha – změnové listy č. 1 - 5
- příloha – položkové rozpočty

V Brně dne 20-11-2019

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



V Brně dne 20-11-2019

[Redacted signature] **firesta**


Ing. Pavel Borek
člen představenstva

by a.s.
628


Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno 14. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 13. 11. 2019.

Stavba: Revitalizace bytové zony Ječná		Méněpráce	Vícepráce
ZL č. 1	SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné ploch	-9 849,29	
ZL č. 2	SO.01 Opěrné stěny, schodiště	-3 000,00	50 416,25
ZL č. 3	SO 14 Sadové úpravy. I. Část	-2 739,90	
ZL č. 4	Přeložka vody		353 212,67
ZL č. 5	Změna povrchu komunikace		25 147,00
	Celkem	-15 589,19	428 775,92
Celkem cena dodatku č. 1		413 186,73	
Vypracoval:			
Ing. František Kunc			



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno - Řečkovice		
Objekt:	SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – Řečkovice a Mokrý Hora		
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	Bc. Filip Henrich		
Projektant:	Ing. J. Havel		
Popis změny: Méněpráce na zpevněných plochách u domu Ječná 34. Betonáž nájezdového obrubníku před garážemi ul. Medlánecká.			
Odůvodnění změny: Na požadavek investora se nerozebírají dlažby u domu Ječná 34. Vznikla nutnost oddělit asfaltovou plochu od zámkové dlažby před garážemi ul. Medlánecká.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skut. provedení		Ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	9.849,29	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9.849,29	
	Výše DPH sazba: 21 %	2.068,35	
	náklady na změnu vč. DPH	11.917,64	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	9/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	6. 9. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet – ZL č. 1 - SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace bytové zony Ječná

Objekt: SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce -2 522,10

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-21,000	55,00	-1 155,00
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	-4,410	310,00	-1 367,10

21 * 0,21

5 Komunikace pozemní -7 550,40

28	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-12,000	176,20	-2 114,40
36	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-12,000	243,00	-2 916,00
37	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-12,000	210,00	-2 520,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 015,25

47	592	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	2,000	119,90	239,80
105	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	265,00	530,00
105	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00	265,00	5 300,00

u garáží

		59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	20,400	107,120	2 185,248
--	--	----------	--	-----	--------	---------	-----------

u garáží

997 Přesun sutě -7 707,48

56	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-8,631	240,00	-2 071,44
57	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot (14km)	t	-120,834	11,50	-1 389,59

vodor přemístění * 14

58	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,631	300,00	-2 589,30
60	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-8,631	192,00	-1 657,15


266

998 Přesun hmot -84,56

61	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,691	50,00	-84,56
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

-9 849,29




Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno - Řečkovice		
Objekt:	SO.01 Opěrné stěny, schodiště		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora		
Zhotovitel:	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	Bc. Filip Henrich		
Projektant:	Ing. J. Havel		
Popis změny: Méněpráce, nebude provedeno odstranění dvou kusů sušáků u domu Ječná 34. Vícepráce - D+M oboustranného bednění opěrných zídek.			
Odůvodnění změny: Na požadavek investora. Vícepráce - D+M oboustranného bednění opěrných zídek - nebylo součástí položkového rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skut. provedení		Ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	50.416,25	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	3.000,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	47.416,25,-	
	Výše DPH sazba: 21%	995,74,-	
	náklady na změnu vč. DPH	57.373,66,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	9/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15. 9. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Rozpočet - ZL č. 2 - SO.01 Opěrné stěny, schodiště		


Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1	ano				9.849,29		
Změnový list č. 2				50.416,25	3.000,-		
Součty				50.416,25	12.849,29		

Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno - Řečkovice							
D.1.1. SO.01 Opěrné stěny, schodiště							
96 - Bourání konstrukcí							-3 000,00
75	K	966009001 R	Odstranění sušáků na prádlo a klepačů	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							50 416,25
		311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	66,24	530,45	35 134,46
			7,76*1,76*2+9,73*2*2		66,24		
		311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění	m2	66,24	230,72	15 281,79
Celkem							47 416,25



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - Řečkovice		
Objekt:	SO 14 sadové úpravy. I. Část		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora		
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	Bc. Filip Henrich		
Projektant:	Ing. J. Havel		
Popis změny: Méněpráce , nebude provedena výsadba zeleně u sušáků před domem Ječná 34.			
Odůvodnění změny: Na požadavek investora.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skut. provedení		Ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		2.739,90
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		2.739,90
	Výše DPH sazba: 21%		575,38
	náklady na změnu vč. DPH		3.315,28
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	9/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15. 9. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet – ZL č. 3 - SO 14 Sadové úpravy. I. Část		


Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla čl. 4.1.1. SOD	cena díla vč. DPH
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX		
Změnový list č. 1	ano				9.849,29		
Změnový list č. 2				50.416,25	3.000,-		
Změnový list č. 3					2.379,90		
Součty				50.416,25	15.589,19		


Slepý rozpočet

Stavba :	E5060/11/7 Bytová zóna Ječná, Brno - Rečkovice	Rozpočet: E5060/11/7
Objekt :	SO 14 sadové úpravy. I. Část	SO 14, sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	13	Keře				
22	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m ³ , svah 1:5 a rovina	kus	-10,00	27,00	-270,00
24	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5 se zalitím	kus	-10,00	20,00	-200,00
26	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m ² 5 l/rostlina:155*0,005	m ³	-0,05	81,00	-4,05
27	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m ³	-0,05	567,00	-28,35
29	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1ks/rostlina:155*1	kus	-10,00	2,00	-20,00
				155,00		
30	184004724R00	půdní kondicioner keře 0,05kg/rostlina:155*0,05	kg	-0,50	355,00	-177,50
31	185100100RR1	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	-10,00	204,00	-2 040,00
	Celkem za	13 Keře				-2 739,90



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - Řečkovice		
Objekt:	SO 21 Přeložka vodovodní přípojky		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora		
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	Bc. Filip Henrich		
Projektant:	Ing. J. Havel		
Popis změny: Výšková úprava vodovodu pod parkovištěm u domu Ječná 38.			
Odůvodnění změny: Stávající vodovod byl v konstrukci vozovky nově budovaného parkoviště u domu Ječná 34.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skut. provedení		Ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		353.212,67
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		353.212,67
	Výše DPH	sazba: 21%	74.174,66
	náklady na změnu vč. DPH		427.387,33
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	10/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19. 9. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet – ZL č. 4 – Přeložka vody		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1	ano				9.849,29		
Změnový list č. 2				50.416,25	3.000,-		
Změnový list č. 3					2.379,90		
Změnový list č. 4				353.212,67			
Součty				403.628,92	15.589,19		Součty

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-05-05 REVITALIZACE PLOCH BYT.ZONY JE	VCP
Objekt :		PŘELOŽKA VODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
8	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	39,52	581,20	22 969,19
9	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 38*1,3*0,8	m3	39,52	468,60	18 518,96
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 jámy pro provizorní rozvod vody 2 * 1 * 1 * 1,3		2,60	1 281,00	3 330,60
10	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 38*1,3*2/2	m2	48,10	122,36	5 885,46
11	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,10	26,38	1 268,93
12	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m hl rýh + hl jam	m3	42,12	341,31	14 376,03
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože + obsyp	m3	12,16	257,96	3 136,79
14	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,16	15,91	193,47
15	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hloub rýh + hl jam - odvoz	m3	29,96	118,05	3 536,70
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 38*0,8*0,3	m3	9,12	1 068,79	9 747,38
17	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí	m3		328,17	0,00
18	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,16	307,95	3 744,67
Celkem za 1 Zemní práce						86 708,19
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku 8mm 38*0,8*0,1	m3	3,04	1 016,13	3 089,04
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 089,04
Díl: 8		Trubní vedení				
		Provizorní přípojka				
		D+M vodovodní potrubí DN 50,včet.armatur a příslušenství	m	58,00	588,00	34 104,00
		D+M propoj na stávající potrubí DN100	ks	2,00	8 925,00	17 850,00
		Tlaková zkouška potrubí DN 50+zabezpečení konců potrubí	ks	1,00	10 290,00	10 290,00
		Proplach a dezinfekce,laboratorní zkoušky	ks	1,00	4 515,00	4 515,00
		Nové vedení			0,00	
		D+M vodovodní potrubí DN 100,včet.armatur a příslušenství	m	38,00	3 780,00	143 640,00
		D+M propoj na stávající potrubí DN100	ks	2,00	8 925,00	17 850,00
		Tlaková zkouška potrubí DN 100+zabezpečení konců potrubí	ks	1,00	12 390,00	12 390,00
		Proplach a dezinfekce,laboratorní zkoušky	ks	1,00	9 660,00	9 660,00
		Geodetické zaměření vodovodu	ks	1,00	7 140,00	7 140,00
Celkem za 8 Trubní vedení						257 439,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	38,00	55,33	2 102,48
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 102,48
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,406*20	t	28,12	16,12	453,18
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,41	225,83	317,52
20	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	1,41	185,28	260,51
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 031,21

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,35	133,14	2 842,75
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 842,75

CELKEM BEZ DPH

353 212,67

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - Řečkovice		
Objekt:	SO 11 Oprava zpevněných ploch		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora		
Zhotovitel:	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	Bc. Filip Henrich		
Projektant:	Ing. J. Havel		
<p>Popis změny: Jedná se o zrušení žulové přídlažby v komunikaci a u parkoviště nad domy Ječná 28-34 jejich nahrazením přejezdovým obrubníkem (na základě jednání správců komunikace - BKOM a ÚMČ), navýšení výměr asfaltované plochy, Montáží nopové fólie včetně zemních prací u domu Ječná 28.</p>			
<p>Odůvodnění změny: Zrušení žulové přídlažby v komunikaci a u parkoviště nad domy Ječná 28-34 jejich nahrazením přejezdovým obrubníkem (na základě jednání správců komunikace - BKOM a ÚMČ).</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Ano
		dodatek k PD	Ano
dokumentace skut. provedení		Ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	25.147,-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25.147,-	
	Výše DPH sazba: 21%	5.280,87	
	náklady na změnu vč. DPH	30.427,87	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	8. 11. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Rozpočet - ZL č. 5 - Změna povrchu komunikace		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1	ano				9.849,29		
Změnový list č. 2	ano			50.416,25	3.000,-		
Změnový list č. 3	ano				2.379,90		
Změnový list č. 4			ano	353.212,67			
Změnový list č. 5			ano	25.147,-			
Součty				428.775,92	15.589,19	8.165.432,73,-	9.880.173,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace bytové zony Ječná

Objekt: SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy

VCP

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				8 808,66
1			Zemní práce				8 808,66
125	001	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 kolem domu č. 28 - 58 m 58*0,4*0,5	m3	11,600	765,70	8 882,12
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic dva chodníky k domu - 8,5*1,9*2	m2	-32,300	55,00	-1 776,50
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného 8,5*1,9*2*0,2	m3	-6,460	310,00	-2 002,60
7	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových dva chodníky k domu - 8,5*2*2	m	-34,000	56,00	-1 904,00
		174101102R0	Zásyp ruční se zhuštěním kolem objektu č. 28:58*0,4*0,5	m3	11,60 11,60	483,59	5 609,64
5			Komunikace pozemní				29 712,70
28	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm dva chodníky k domu - 8,5*1,9*2	m2	-32,300	176,20	-5 691,26
36	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-32,300	243,00	-7 848,90
37	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-32,300	210,00	-6 783,00
29	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm místo rigolu z žulové kostky 50,4*0,75	m2	37,800	205,20	7 756,56
30	221	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	37,800	425,00	16 065,00
32	221	567132115	Podklad ze směsi strmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	37,800	348,00	13 154,40
34	221	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	37,800	14,50	548,10
35	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,800	331,00	12 511,80
8			Trubní vedení				6 600,00
11	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-25 364,75
43	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 29*4+69*1+25*2 " přídlažba ze žulové kostky čtyřřádek, dvouřádek, řádek" 30"lokální opravy u domu č.42 a u garáží" Součet	m	-265,000	130,00	-34 450,00
44	583	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm doplnění stávajících kostek	t	-1,000	2 900,00	-2 900,00
105	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého neprovedené chodníky	m	-34,000	265,00	-9 010,00
106	592	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	-68,000	41,00	-2 788,00
105	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,40	265,00	13 356,00
		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 50,4*1,02	kus	51,41 51,41	123,97	6 373,30
		978059211R0	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 1 m2 58*0,13	m2	7,54 7,54	537,66	4 053,96
997			Přesun sutě				-2 191,31
56	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km rozebrání dlažeb - neprovedené chodníky = -4,4575	t	5,664 -4,46	240,00	1 359,33

			odstranění podkladu z kameniva - neprovedené chodníky = 11,628 t		-11,63		
			obrubníky - neprovedené chodníky		-4,25		
			odsekání obkladu		1,27		
			vybouraná žulová kostka - odvoz na BKOM - 215 m x 0,115		24,73		
57	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (14km)	t	79,294	11,50	911,88
58	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,433	300,00	-2 229,94
60	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-11,628	192,00	-2 232,58
998			Přesun hmot				685,95
61	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,719	50,00	685,95
711			Izolace proti vodě				6 895,27
		711132311R0	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků 59,12*0,5	m2	29,56	233,30	6 895,27
					29,56		

Celkem

25 147