

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č SD/00763/2018/1

Objednatel: Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněný zástupce
pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

Zmocněný zástupce
pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Zhotovitel: xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
Tábor
390 03
IČO: 135 16 311
DIČ: CZ5461272036
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx x.x. xxxxx
účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě, který spočívá ve změně článku III. Nové znění je následující:

III. Termín plnění – změna

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby do **15.1.2020**
2. zajištění projednání pro stavební povolení včetně vyplnění žádosti do **30.4.2020 včetně podání žádosti o stavební povolení**

Odůvodnění

Změna článku III. termín plnění je vyvolána prodloužením projednání řešení odvodnění předmětné komunikace a změnou rozsahu stavebních úprav, které mělo za následek novou úpravu rozpočtu mezi dva investory.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Táboře dne: 25.11.2019

V Táboře dne: 25.11.2019

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel