

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

ke smlouvě

č. smlouvy objednatele: E618-S-2846/2018/Svj

č. smlouvy zhotovitele: 18BG10005

ISPROFIN / ISPROFOND: 5 423 72 0016

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
ve fázi realizace stavby

**„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200-
18,000 trati Ústí nad Labem - Most“**

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společníci Společnosti „BUNG CZ+BUNG AG+IBR“ založené Společenskou smlouvou
ze dne 25. 6. 2018

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 27454576. ;DIČ: CZ27454576.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589

zastoupená Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED] vedeném u [REDACTED]

jako „Správce“ a „Vedoucí společník“

a

BUNG Ingenieure AG

se sídlem Engelstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

IČO: HRB 337392

zapsaná v OR vedeném Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392

zastoupená na základě plné moci Ing. Peterem Pittnerem

jako „Společník 2“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00

Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 6. 2018

a

IBR Consulting s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupená Ing. Františkem Benčem, jednatelem

jako „Společník 3“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00

Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 6. 2018

Kontaktní osoby:

a) *věcech smluvních:* [REDACTED]

b) *ve věcech technických:* [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2846/2018/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 18BG10005, uzavřené dne 30. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“, čj. E618-S-2846/2018/Svj, ve znění dodatku č. 3, do 30. 11. 2019.. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné zajistit i výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka ve fázi realizace stavby. Jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné. Z tohoto důvodu dochází k navýšení Ceny, provedené analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to o 129 930,- Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5., odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1. **Čl. 5 - Cena**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a z tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH 443 040,- Kč

Cena víceprací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH: ██████████

Cena bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem : 572 970,- Kč

DPH (základní sazba) 120 324,- Kč

Celková cena (s DPH) 693 294,-Kč

slovy: pětsetšedesátdvatisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny, ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.“

2. **Příloha č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - (Příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 20-11-2019

V Praze dne 15-11-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: _____

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Miroslav Blažek
jednatel společnosti Bung CZ s. r. o.

.....
Ing. Miroslav Blažek
na základě Společenské smlouvy
za BUNG Ingenieure AG

.....
Ing. Miroslav Blažek
na základě Společenské smlouvy
za IBR Consulting s.r.o

**Příloha č. 1 Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny**

Původní cena

Služba - fakturace	počet	počet hodin	Hodinová sazba	Cena
	měsíců	celkem		Kč
A) Tým asistenta správce stavby				
Výkonný pracovník týmu	■	■	■	■
Pracovník se znalostí softwaru rozpočtu a cenových změn během výstavby.		■	■	■
Celkem (bez DPH)				■

Cena dle dodatku č. 1

Služba – fakturace	počet	počet hodin	Hodinová sazba	Cena
	měsíců	celkem		Kč
A) Tým asistenta správce stavby				
Výkonný pracovník týmu		■	■	■
Pracovník se znalostí softwaru rozpočtu a cenových změn během výstavby.		■	■	■
Celkem (bez DPH)				■

Celková cena

CELKEM				
Výkonný pracovník týmu		■	■	■
Pracovník se znalostí softwaru rozpočtu a cenových změn během výstavby		■	■	■
Cena celkem (bez DPH)				572 970

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 501156

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6181c277-d71c-4723-a4c8-f7a5d0615d38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 10:36:01



b965d230-a3e1-420f-8b57-40eaaabe0074