

Dodatek č.1

(dále jen Dodatek)

ke smlouvě o dílo

na dodávku stavby „UHK-Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k programu:

„133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“
(dále jen Smlouva)

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094
telefon: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitel: MARHOLD a.s.
se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
poštovní spojení: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 209 619 322 / 0300
telefon: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: info@marhold.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek:

čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2019 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby „**UHK – Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu**“.
- 2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým se doplňují některá ustanovení Smlouvy.

čl. II

- 1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci
- 2) Rozdíly od výkazu výměr zadávací projektové dokumentace a úpravy, které je nutno provést na základě zjištění aktuálního stavu konstrukcí budovy H, byly v souladu s čl. II. odst. 9/ Smlouvy popsány a specifikovány v odsouhlasených Změnových listech ZL1 až ZL7 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Změnové listy obsahují: **ZL1** Penetrace a hmoždinky, **ZL2** Venkovní osvětlení, **ZL3** Čidlo CO₂, **ZL4** Ochranná síť, **ZL5** Osvětlení horolezecké stěny, **ZL6** Žaluzie, **ZL7** Obložení radiátorů.

čl. III

1. Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení předmětu a ceny díla.
2. Vliv změnových listů na cenu díla a finanční prostředky

ZL1: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	64 663,36 Kč	DPH 21%	13 579,31 Kč	celkem	78 242,67 Kč
ZL2: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	12 433,00 Kč	DPH 21%	2 610,93 Kč	celkem	15 043,93 Kč
ZL3: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	14 990,00 Kč	DPH 21%	3 147,90 Kč	celkem	18 137,90 Kč
ZL4: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	90 207,90 Kč	DPH 21%	18 943,66 Kč	celkem	109 151,56 Kč
ZL5: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	19 276,00 Kč	DPH 21%	4 047,96 Kč	celkem	23 323,96 Kč
ZL6: zvýšení ceny z investičních prostředků					
cena bez DPH	7 849,82 Kč	DPH 21%	1 648,46 Kč	celkem	9 498,28 Kč
ZL7: zvýšení ceny z neinvestičních prostředků					
cena bez DPH	119 256,00 Kč	DPH 21%	25 043,76 Kč	celkem	144 299,76 Kč

Zvýšení ceny z investičních prostředků

ZL1 až 6 bez DPH 209 420,08 Kč DPH 21% 43 978,22 Kč celkem 253 398,30 Kč

Zvýšení ceny z neinvestičních prostředků

ZL7 bez DPH 119 256,00 Kč DPH 21% 25 043,76 Kč celkem 144 299,76 Kč

Celkem bez DPH 209 420,08 Kč DPH 21% 43 978,22 Kč celkem 397 698,06 Kč

Cena ve Smlouvě:

bez DPH **5 495 000,00 Kč**, DPH 21% **1 153 950,00 Kč**, celkem **6 648 950,00 Kč**

Nová cena díla:

bez DPH 5 823 676,08 Kč, DPH 21% 1 222 971,98 Kč, celkem 7 046 648,06 Kč

čl. IV

Na základě čl. III tohoto Dodatku se mění **čl. IV Cena díla** Smlouvy a to v bodě 1/ takto:

původní text:

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	5 495 000,00 Kč
DPH 21%	1 153 950,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 648 950,00 Kč

slovy: šest milionů šest set čtyřicet osm tisíc devět set padesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

se nahrazuje textem:

Cena celkem bez DPH	5 823 676,08 Kč
DPH 21%	1 222 971,98 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 046 648,06 Kč

slovy: sedm milionů čtyřicet šest tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a šest haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

čl. V

Na základě potřeby provedení změn věcných se mění **čl. III Lhůty plnění** Smlouvy a to v bodě 3/ takto:

původní text:

3/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy v tomto termínu:

termín – předání a převzetí díla: 31. 10. 2019

Práce v tělocvičně (zateplení, SDK podhledy, elektroinstalace, vzduchotechnika a malby) budou prováděny pouze při odstávce provozu tělocvičny v letních měsících od 17. 6. do 30. 8. 2019.

se nahrazuje textem:

3/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy v tomto termínu:

termín – předání a převzetí díla: 30. 11. 2019

Práce v tělocvičně (zateplení, SDK podhledy, elektroinstalace, vzduchotechnika a malby) budou prováděny pouze při odstávce provozu tělocvičny v letních měsících od 17. 6. do 30. 8. 2019.

čl. VI

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje v příloze změnové listy ZL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 včetně soupisů prací.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Kopie změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7.

V Pardubicích dne 9. 10. 2019

V Hradci Králové dne 20. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor