

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
„Bezbariérový přístup v BD na Severní 2 a 1. Máje 1“
č. 048/2019/BA**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 19-1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru investic
- (dále jen „objednatel“)*
- 2. Zhotovitel:** **VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.**
se sídlem: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupené: Václav Košař, ředitel společnosti na základě plné moci udělené jednatelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 2. 1. 2012
IČ: 29393728
DIČ: CZ29393728
Bankovní spojení:
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní zástupce
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technická podpora
- (dále jen „zhotovitel“)*

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Bezbariérový přístup v BD na Severní 2 a 1. Máje 1“ č. 048/2019/BA ze dne 3.7.2019 takto:

**II.
Předmět dodatku č. 1**

Smluvní strany se dohodly na změně umístění výtahů z důvodu zjištění teplovodnímu potrubí ve sklepních prostorách bytových domů. Nové výtahy budou umístěné na plášti obou budov blíže k ulici B. Němcové. Z tohoto důvodu musí dojít ze strany zhotovitele k znovu zaměření objektů a šachet (obě šachty se přesouvají na druhou stranu bytových domů). Objednatel požaduje zvětšení jak šachty, tak výtahu na vnitřní rozměr šachty hl.2500 xš.1900 a klece ve světlosti hl. 1980 x šíře 1300 mm, nosnost výtahu bude 1200 kg a to z důvodu požadavků klientů, kteří využívání elektrické vozíčky. Výtahy v BD Severní 2 a 1. Máje 1 budou se samostatným vstupem do suterénu a cca 1m nad úrovní suterénu bude stanice 0 - výchozí stanice ven (označení stanic -1, 0, 1, 2, 3, 4) - 6/6 pater

Z důvodu změny umístění výtahových šachet je nutné, aby zhotovitel nově zajistil vyjádření správců inženýrských sítí.

- Dále předmětem dodatku č.1 je: A) změna termínu realizace projektové dokumentace výtahů z důvodu změny umístění výtahů
B) změna ceny za dílo z důvodu změny umístění výtahů

III. Čas a místo plnění

Článek IV. Smlouvy o dílo - Čas a místo plnění - odst. 1) se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách:

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do SDÚRaSP

budou zahájeny práce na zhotovení do 20 kalendářních dní od účinnosti smlouvy,

bude zhotovena do **160 kalendářních dní** od účinnosti smlouvy.

bude předána zhotovitelem objednateli do **165 kalendářních dní** od účinnosti smlouvy.

Místo plnění smlouvy je: Bytové domy na ul. Severní 2 a 1. Máje 1 v Hlučíně.

IV. Cena za dílo

Článek VI. Smlouvy o dílo - Cena za dílo - odst. 1) se mění takto:

1. Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SDÚRaSP) objektu Severní 2	118.500,-	143.385,-
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SDÚRaSP) objektu 1.Máje 1	118.500,-	143.385,-
Vícepráce	39.200,-	47.432,-
Celkem	276.200,-	334.202,-

V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.
4. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 29. schůzi konané dne 21.10.2019 pod bodem usnesení 29/7c).

V Hlučíně dne 24.10.2019

V Ostravě dne 5.11.2019

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
Výtahy Ostrava Servis s.r.o
Václav Košář, ředitel společnosti