

DODATEK Č. 2

ke

Smlouvě o dílo na provedení stavby „AVU - Rekonstrukce Školy architektury“
I. etapa - Repase oken, dveří a dřevěných konstrukcí

[ev. č. zakázky EDS 133D21B006905]

Smluvní strany

**Akademie výtvarných umění v Praze
jako Objednatel**

sídlo: U Akademie, 170 22 Praha 7 IČ:
60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: doc., rektorem ve věcech

technických: kvestorem

zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

REGISTR SMLUV

a

Metrostav a.s. jako Zhotovitel

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

zastoupen ředitelem divize 9 na základě plné moci ze dne 20.6.2019

ČI. I

Obě smluvní strany se shodují, že byly po provedení rozpracovanosti stavby zjištěny některé skutečnosti, které nemohly být známy, ani předvídané i při vynaložení veškerých nezbytných znalostí, které lze od nich jako od odborně způsobilých osob očekávat, a to ani při provedení odborných průzkumů, ani přípravě projektu. V souladu s čl. 5.3 a čl. 6 Smlouvy obě smluvní strany na základě předběžného projednání a vzájemného odsouhlasení sjednávají změnu znění čl. 5 (předmět plnění) a čl. 11 (cena díla), a to v Příloze č. III (položkový rozpočet) změnovým listem č. 01. Obě smluvní strany současně shodně prohlašují, že bez provedení této změny by nemohl být naplněn smlouvou sledovaný účel a dosud vynaložené prostředky by byly z podstatné částí zhaceny.

ČI. II

V souladu s čl. I se mění a doplňuje Příloha č. III (položkový rozpočet) následujícím změnovým listem s důsledky pro provádění stavby a s důsledky pro sjednanou cenu takto:

Položka dle změnového listu č. 01 - Změna technického řešení zastínění

sjednaná cena položkového rozpočtu se navyšuje o částku (bez DPH): **238 968,95 Kč**

Položka dle změnového listu č. 02 - Změna počtu dveří, doplnění deštění okenní niky

sjednaná cena položkového rozpočtu se snižuje o částku (bez DPH): **-182 440,31 Kč**

Změna ze smlouvy je v souladu a odpovídá ustanovení § 222 odst. č. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se dohodly, že se čl. 11.2 (dohodnutá cena díla) mění v bodech 11.2.1 až 11.2.3 takto:

11.2.1. *Dohodnutá cena díla bez daně z přidané hodnoty se navyšuje o částku 56 528,64 Kč a činí 5 672 621,64 Kč*

11.2.2. *Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 1 191 250,54 Kč*

11.2.3. *Dohodnutá cena včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 6 863 872,18Kč*

Čl. IV

Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s provedenými změnami se nemění ustanovení čl. 10 (doba plnění) a Příloha č. II (Podrobný harmonogram plnění smlouvy).

Čl. V

Veškerá další ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Čteno a podepsáno v Praze

za přítomnosti

OBJEDNATELÉ

Akademie výtvarných umění v Praze

ZHOTOVITELE