

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### Dodatek č. 1 k objednávce

uzavřené dne 24.10.2019

Číslo objednávky: **06EU-004465** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19.0593-01

ISPROFIN: 3271110901 NIV (uvádějte při fakturaci)

### I/20 Bezvěrov – Nová Hospoda

### Návrh ochrany chráněného venkovního prostoru staveb – posouzení možnosti realizace PHS a plných oplocení

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

#### Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.  
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

#### I. Předmět dodatku

Z důvodu omezení finančních prostředků pro rok 2019 na straně objednatele se smluvní strany dohodly na posunu lhůty pro dodání či termínu dodání předmětu této objednávky.

#### II. Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.12.2019

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.04.2020

#### III. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 2 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.

V Plzni dne 25 -11- 2019

Za Objednatele:

V Praze dne 21.11.2019

Za Dodavatele: