

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2016,**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 2016/004708

číslo smlouvy zhotovitele: VŘ158/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075 370

bank. spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Odbor investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(dále také jako „objednatel“)

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

korespondenční adresa: Rychtaříkova 1, 236 00 Plzeň

zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1948

zástupce zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel, tel: XXXX

ve věcech technických: Martin Štorch, tel: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Tyršova ZŠ - úpravy prostor školní zahrady na hřiště“ (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tyršova ZŠ - úpravy prostor školní zahrady na hřiště“ v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva“).

- 1.2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.12.2016 dodatek č. 1 k smlouvě, který zohlednil změny v rozsahu prováděného díla, tj. provedené vícepráce a méněpráce a jejich vliv na cenu díla a dobu provádění díla.
- 1.3. S ohledem na průběh realizace stavebních prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se mění o provedení stavebních prací a neprovedení méněprací v rozsahu a způsobem dle změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH:</i>	<i>1.529.229,92 Kč (cena před změnou dodatkem č. 2)</i>
<i>Změnový list č. 2 (vícepráce):</i>	<i>+ 3.034,79 Kč</i>
<i>Změnový list č. 2 (méněpráce):</i>	<i>- 3.435,14 Kč</i>
<i>Celková cena bezDPH:</i>	<i>1.528.829,57Kč</i>
<i>Hodnota DPH21%:</i>	<i>321.054,21 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>1.849.883,78 Kč</i>

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 : Změnový list č. 2
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 16 -12- 2016

Za Objednatele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

V Plzni dne

Za Zhotovitele:

.....
Jaroslav Karásek
jednatel

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004708

Stavební akce:

Tyršova ZS - úpravy prostor školní zahrady na hřiště

Změna stavby / projektové dokumentace

Dotčená část stavby:	SO 03 Vedlejší vstup SO 06 Hlavní vstup		
Název / označení změny:	Změnový list č.2		
Podklad pro změnu:	Požadavek uživatele, změny v důsledku nepředpokládané konstrukce v místě osazení dveří		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	08.12.2016		
Návrh pro změnu podal:	uživatel	Dne:	12.12.2016
Zdůvodnění a popis změny: Z důvodu sanace zdi u hlavního vchodu bylo nutné změnit rozsah venkovní dlažby (objekt SO 06). Z provozních důvodů byl proveden marmolitový sokl v prostorách u hlavního i vedlejšího vstupu (objekty SO 06 a SO 03), viz vyjádření AD ve stavebním deníku ze dne 8.12.2016. Ve vedlejším vstupu školy (SO 03) měl být upraven otvor pro nové dveře. V místě se však nachází pískovcový portál, který musel být s ohledem na statiku budovy zachován, a tak byl rozměr nových dveří upraven.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-400,35 Kč bez DPH		
přípočty celkem:	3 034,79 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	-3 435,14 Kč bez DPH		
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtu č. 1 cenová nabídka na dveře dílenský výkres dveří zápis ve stavebním deníku ze dne 8.12.2016			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis / I7
zhotovitel - VYSSPA Sports Technology s.r.o.	Jaroslav Karásek		
projektant /AD/ - projectstudio8	Ing. Jan Běl		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		V
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- cenová kontrola	Eva Voráčková		
uživatel /Tyršova ZŠ/ - ředitelka ZŠ	Mgr. Věra Šimečkové		