

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. POI/19/174 (07PU-002892)
„D6 aktualizace a doplnění dopravního značení“

uzavřené dne 29. 08. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [redacted], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel : **Ing. Milan Dolejš – MIDOS CHEB**
se sídlem : Antala Staška 47, 350 02 Cheb
IČ : 483 39 466
DIČ : CZ06406280892
zastoupená : [redacted]

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku:

Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu plnění díla k časové prodlevě, vyvolané zdlouhavým schvalovacím řízením návrhů dopravního značení na GR ŘSD, upravuje se po vzájemné dohodě obou smluvních stran termín plnění této smlouvy následovně:

Příloha smlouvy: *Doba pro dokončení (č. 1.1.9) do 31. 12. 2020*

Ostatní ustanovení smlouvy č. POI/19/174 ze dne 29. 08. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatелеm.

v Karlových Varech dne: 21. 11. 2019

v Chebu dne: 21. 11. 2019

[redacted signature]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



[redacted signature]

za Zhotovitele