

Dodatek č. 1 k objednávce

uzavřené dne 24.10.2019

Číslo objednávky: **06EU-004487**(uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19.0633-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901 NIV protihluky (uvádějte při fakturaci)

I/19 Míšov, Borovno – II. a III. etapa řešení staré hlukové zátěže

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

Z důvodu omezení finančních prostředků pro rok 2019 na straně objednatele se smluvní strany dohodly na posunu lhůty plnění/ termínu dodání předmětu této objednávky.

II. Změna lhůty plnění:

Původní lhůta plnění:	do 30.11.2019
Nově sjednaná lhůta plnění:	do 30.04.2020

III. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 2 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.

V Plzni dne 25.11.2019

V Praze dne 21.11.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele: [REDACTED]