



TSKRP008XEN7

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo:

„Na Hřebenkách – opěrná zeď, Praha 5, č. akce 928“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19/ZK-0036

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jirí Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 48539589

DIČ: CZ 48539589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 19476

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

Ing. Evou Kolářovou, Ph.D., jednatelem společnosti

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/19 ze dne 01.07.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají v kompletní reprofilaci betonové koruny zdi a opravy plotových dílců, které bylo potřeba provést po odhalení zdiva. Z důvodu špatného technického stavu bylo též nezbytné odbourat a vystavit část pilíře na podezdívce.

Méně práce spočívají v neprovedené pokládce silničních panelů včetně zřízení podkladu ze štěrkodrtě a z cementové stabilizace pro ochranu chodníků, která nebyla potřebná. Dále příslušný silniční správní úřad nepožadoval zajištění dopravně inženýrského opatření a následného rozhodnutí, položky s těmito úkony jsou vykázány jako méněpráce.

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 151 515,00 Kč
DPH 21%:	1 081 818,15 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 233 333,15 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	463 461,94 Kč
DPH 21%:	97 327,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	560 788,95 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 360 430,55 Kč
DPH 21%:	- 75 690,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 436 120,97 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	5 254 546,39 Kč
DPH 21%:	1 103 454,74 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6 358 001,13 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 1
b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací dle dodatku č. 1
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[redacted]
Mgr. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted]
Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

[redacted]
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Ing. Eva Kolářová, Ph.D.



Praha, spol. s r.o.

www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TSK 928 Opěrná zeď Na Hřebenkách, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ: 63834197
DIČ:

Uchazeč:
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

IČ: 48539589
DIČ: CZ48539589

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 775 045,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	3 775 045,00	21,00%	792 759,45
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 567 804,45

www.samsonpraha.cz
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

DIČ CZ48539589
Razítka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TSK 928 Opěrná zeď Na Hřebenkách, Praha 8

Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zadavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 13.06.2019
Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
1A - Sadové úpravy - kácení, pěstební opatření, ochrana dřevin	
1B - Sadové úpravy - příprava ploch	
1C - Sadové úpravy - výsadba stromů	
1D - Sadové úpravy - založení trávníku	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
65 - Sanace	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

VP - Vícepráce

