

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003555

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 25.3.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

zastoupen ve věci této zakázky

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

název:

Společnost ES35LH

kontaktní adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO, DIČ:

45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

KB, a.s. Praha, č.ú.: 141320112/0100

Společník 2:

STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ:

60838744, CZ60838744

zastoupen:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem
závodu Liberec EUROVIA CS, a.s., na základě
plné moci

Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristkou

společnosti STRABAG a.s.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Slatinka

████████████████████ provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

hlavní stavbyvedoucí
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/35 Liberec – Hodkovice n.M.“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce.

Změna termínu pro dokončení stavby podle Dodatku č. 1.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 10. 2019 – celé dílo vyjma části svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení plastem. Vodorovné dopravní značení plastem a dokončení svislého dopravního značení bude provedeno do 31. 12. 2019.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přežkoumal:

Ing. Vlasta Kubelková

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Společnost ES35LH

Datum:

Datum: 31.10.2019

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jan Wohlmuth

Funkce: ředitel správy Liberec

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Miroslav Slatinka

Funkce: ředitel závodu Liberec

EUROVIA CS

na základě plné moci EUROVIA CS, a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Tomáš Hajič

Funkce: prokurista společnosti

STRABAG a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Renata Hamrská

Funkce: prokuristka společnosti

STRABAG a.s.