

611

č. j. Muz NJ / 00490 / 2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.3.2019

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I Smluvní strany:

1. Objednatel:

Muzeum Novojičínka, příspěvková organizace, 28.října 12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupený: PhDr. Sylvou Dvořáčkovou
ředitelkou muzea

IČO: 00096296

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Igor Janovský - GENOVA, Hřbitovní 56, 741 11 Nový Jičín

mobil: [REDACTED]

IČO: 12653781

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „periodické revize a prohlídky EZS, EPS a CCTV v roce 2019 včetně porevizních závad“.

2. V průběhu realizace díly vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, a které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „Vícepráce“)

3. Z důvodu nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému dokončení díla došlo mezi objednatelem a zhotovitelem díla k vzájemné dohodě pro realizaci víceprací a méněprací. Tento dodatek č. 1 upravuje následně oddíl V. (cena za dílo) smlouvy o dílo v následujícím znění. Jedná se o následující vícepráce a méněpráce:

**Cenová kalkulace porevizních oprav 2019
na objektech Muzea Novojičínska – vícepráce**

Žerotínský zámek v Novém Jičíně:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████

Rodný dům Františka Palackého - Hodslavice:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
██████████	kpl	██████████	40	██████████

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře - CCTV:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
██████████	km	██████████	30	██████████
████████████████████████████████████████	pokladna kpl	██████████	1	██████████

Depozitář Beskydská v Novém Jičíně - Žilíně - EZS:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
------------------------------------------	-----	------------	---	------------

MUZEUM Novojičínska EZS, EPS, CCTV:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	1	██████████
------------------------------------------	-----	------------	---	------------

(komplexní složky jednotlivých bezpečnostních systémů vedené od roku 1993, hesla, konfigurace)

výše ceny bez daně celkem				58 890,00
DPH	%	21		12 366,90
CELKEM s daní	Kč			71 256,90

**Cenová kalkulace revizí, prohlídek, servisu a porevizních oprav
na objektech Muzea Novojičínska pro rok 2019 dle SoD – méněpráce**

Žerotínský zámek v Novém Jičíně:

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-1	██████████
████████████████████████████████████████	ks	██████████	-1	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-1	██████████

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku - CCTV:

výměna nepotřebná,

████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-1	██████████
██████████	km	██████████	-37	██████████

Systémy EZS - tisk záznamu událostí:

████████████████████████████████████████	ks	██████████	-7	██████████
████████████████████████████████████████	ks	██████████	-7	██████████
████████████████████████████████████████	ks	██████████	-7	██████████
████████████████████████████████████████	kpl	██████████	-7	██████████

	km		
<i>Systémy EZS, EPS - akumulátory, baterie:</i>			
	ks	-5	
	ks	-2	
	ks	-1	
výše ceny bez daně celkem			-72 510,00
DPH	%	21	-15 227,10
CELKEM s daní	Kč		-87 737,10

Celková cena díla včetně DPH a včetně měněprací a víceprací činí : 305 352,- Kč


Článek III.

Závěrečná ujednání


1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou), že tento dodatek ke smlouvě nabyl účinnosti.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku ke smlouvě třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Novém Jičíně dne 19. 11. 2019

V Novém Jičíně dne 19. 11. 2019



za objednatele
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka



za zhotovitele
Ing. Igor Janovský
majitel