

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 11PU-002890-I/35 Holice, stavební úprava OK;
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.39434

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001

Číslo ZBV:
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): okružní křižovatka

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při provádění výkopových prací v prostoru prstence OK bylo zjištěno neúnosné podloží. GP navrhl výměnu neúnosného podloží kamenivem 63/125 v tl. 0,5m.

TDI rozhodl o provedení sanace dle návrhu GP. Nevhodná zemina byla vytěžena a nahrazena kamenivem 63/125.

Dále bylo na základě požadavku TDI doplněno těsnění dilatačních spár podél obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	63 405,32	63 405,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 23.10.2019 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 18/11/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s ustanovením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno _____

datum 19/11/19 po _____

Zhotovitel

jméno _____

datum 27/10/19

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 11PU-002890-I/35 Holice, stavební úprava OK;
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.39434

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001

Číslo ZBV:
2.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27. 3. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Množství značek bylo upraveno dle Stanovení úpravy provozu,
a dle počtu skutečně realizovaných pracovních dní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	117 295,11	117 295,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 23.10.2019 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 18/11/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno _____

datum 19/11/19

Zhotovitel

jméno _____

datum 27/10/19

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize