

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 Valdek, odstavňá plocha pro vážení vozidel, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002.45136	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odstavná plocha pro vážení vozidel		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jedná se o nahrazení ocelového dvomadového zábradlí ocelovým silničním svodidlem vč. doplnění dopravního značení, dále o neprovedení nového potrubí mezi UV1 a UV 2 a v daném místě o realizaci odvodňovací flexi drenáže DN 150 mm pro odvod a vsak dešťové a povrchové vody. Dále změna zahrnuje provedení dvou nových kanalizačních šachet s odstraněním původních šachet, a doplnění konstrukce vozovky a asfaltbetonového souvrství v místě rozšíření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-63 850,00	245 058,20	181 208,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	5.11.19	podpis
-----------------------------	-------	-------	---------	--------

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření ZBV	jméno	datum	14/11/19	podpis
---	-------	-------	----------	--------

Správce stavby	jméno	datum		podpis
----------------	-------	-------	--	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	15. 11. 2019	podpis
---	-------	-------	--------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum		podpis
------------	-------	-------	--	--------

Číslo pr