

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ DOHODĚ NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřené dne 14.3.2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Občanský zákoník“*)

název zakázky: **Údržba a opravy objektů ve správě SPS**
č. smlouvy zhotovitele: **S19001**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-992/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Zastoupení ve věcech technických:
Technický dozor objednatele:
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 277 62 157
DIČ: CZ27762157
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3006
Zastoupen: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00

Zastoupení ve věcech smluvních:
Zastoupení ve věcech technických:
na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 4 Cena za plnění, odst. 4.3 Rámcové dohody upravujícího celkovou výši maximálního a nezaručeného finančního objemu, který byl původně nastaven na částku 29 500 000 Kč (navýšení limitu o 1,5 %), a to tak, že se ruší ustanovení odst. 4.3 a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z předmětu plnění této rámcové dohody je 29 950 000 Kč bez DPH (slovy: dvacet devět milionů devět set padesát tisíc korun českých).

- 2.2 Změna maximálního a nezaručeného finančního objemu vyplývajícího z předmětu plnění dílčích zakázek, původně uvedeného v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval analogicky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

- 2.3 Předmětem tohoto dodatku je současně dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu, vyplývajícího z výše uvedené Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E635-S-992/2019 a to **ke dni 31. 12. 2019.**

Pro odstranění veškerých pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že toto ukončení rámcové dohody nemá vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této rámcové dohody uzavřeny do okamžiku uplynutí doby uvedené v předchozím odstavci.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Rámcové dohody, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22. 11. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva
MŽT Stavitelství , a.s.

.....
za objednatele
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 502252

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 195d27ba-701b-4936-9d97-4df7429decfa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 14:47:00



38d58e59-48e6-4fbb-82bb-376fd127be16