

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019**

č. objednatele: .....

č. dodavatele: 552-3464.

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Město Vysoké Mýto**

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

**Pario s.r.o.**

Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 199945879

IČ: 25288555

DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 18. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže**“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném změnovém listu a má vliv na termín plnění díla sjednaný v této smlouvě.

### **1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 29. 11. 2019.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 29. 11. 2019.“

### **2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	2 226 032,66 Kč
Navýšení ceny díla dle změnového listu bez DPH	125 698,29 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 351 730,95 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>493 863,50 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	2 845 594,45 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

### **3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.20. až 11.26., které zní takto:**

11.20. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.21. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.22. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

11.23. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13.11.2019 usnesením č. 844/19.

11.24. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.25. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.26. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – změnový list

Ve Vysokém Mýtě dne 25.11.2019

V Hradci Králové dne 19.11.2019

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti