

Dodatek č. 2

k příkazní smlouvě vedené pod číslem objednatele 06EU-002717

č. smlouvy příkazce: 06EU-002717

č. smlouvy příkazníka: 16PL31002

NÁZEV AKCE:

D4, Čimelice – Mirovice – inženýrská činnost ke SP

Tímto dodatkem č.1 se mění a upravuje v příkazní smlouvě následující:

- **V části III. – Doba plnění** se mění termín odevzdání díla.
- **V části VI. – Platební podmínky** se mění podmínky fakturace díla

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

Zastoupené ve věcech
smluvních:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Bankovní spojení:

Příkazník: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:

Vaňurova 505/17

460 01 Liberec

Pracoviště:

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace:

Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487

S ohledem na dosud probíhající řízení o prodloužení původního ÚR a probíhající řízení o změněn ÚR předmětné stavby se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla a podmínkách fakturace díla.

Ve smlouvě se tedy mění následující ustanovení:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že výsledek činnosti bude dokončen v termínu:

Podání žádosti o stavební povolení na celou stavbu:

- Nejpozději do 10 dnů od nabytí právní moci změny územního rozhodnutí
(předpoklad 06/2020)

Získání pravomocného stavebního povolení:

- do správních lhůt jednotlivých stavebních úřadů (předpoklad 10/2020)

VI. Platební podmínky

Doplňuje se odstavec č.3 v následujícím znění:

3. Příkazník je oprávněn za provedené práce fakturovat zbývající cenu díla tj. 184.000,- Kč bez DPH. Z této fakturované částky si Příkazce ponechá zádržné ve výši 30%, které uvolní Příkazníkovi do 5 pracovních dnů od předání posledního pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Plzni dne 25 -11- 2019

Za příkazce:

Za příkazníka: