

TSKRP00A2FYQ

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Nárožní – MHD Bucharova, Praha 13, č. akce 2970287 - BESIP“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/145

číslo smlouvy zhotovitele: 53/2018

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředseda představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

Jana Holasová, Dis., TDS

**2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s r.o.**

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14212

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 192341597/0300

Zastoupený: Richard Vojíř, jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel

- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel

Lukáš Tuma, hlavní stavbyvedoucí

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Nárožní – MHD Bucharova, Praha 13, č. akce 2970287 - BESIP“ ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu navýšení výměry opravované vozovky a chodníku z důvodu špatného stávajícího stavu přilehlé komunikace vozovek a chodníků. Chodník navazoval na nově realizovanou zeleň, která nebyla známá při zpracování PD a ve vozovce se vyskytovaly trhliny a vyjeté koleje, na jejichž niveletu se nedalo napojit. S tím je spojeno ošetření styčných spár komunikace modifikovanou zálivkou a obnova vodorovného dopravního značení dle vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. S navýšenou výměrou opravovaného chodníku je spojeno navýšení dodávky a položení betonových obrub. Na základě požadavku Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, na parametry provizorní BUS zastávky při projednávání DIO, došlo ke zvětšení záboru zelené plochy, kterou bylo nutno po odstranění provizorní BUS zastávky obnovit do původního stavu. Při projednávání DIO došlo k rozfázování na jednotlivé etapy dopravního omezení, s čímž nemohl projekt rovněž počítat. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny realizace DIO (na základě projednávání k vydání DIR).

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	3 499 110,00	Kč
DPH 21%:	734 813,10	Kč
Cena dle SOD vč. DPH:	4 233 923,10	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	530 764,40	Kč
DPH 21%:	111 460,52	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	642 224,92	Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>4 029 874,40</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>846 273,62</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>4 876 148,02</b>	<b>Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních


stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

25. 11. 2019

Objednatel:



ef Sinčák

Technická  
hl. m. Pra

V Praze dne

Zhotovitel:



AUTOTRAK, sp  
Richard Vojř



AUTOTRAK, spol. s r.o.  
Pod Petřínami 21/7  
162 00 Praha 6  
tel: 222 364 009  
fax: 220 611 663  
IČO: 45 30 00 26

ip Hájek

omunikací

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHA, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

MJ

D		R50	Podkladní vrstvy	
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2
D		R52	Autobusový záliv - asfalt	
36	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2
VV		162,50+141,0" - BUS zálivy - KS S5"		
37	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2
VV		2 vrstvy		
38	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2
39	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2
40	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2
41	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2
D		R53	Komunikace pro pěší - litý asfalt	
42	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2
43	K	578901112	Zdrsnovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2	m2
VV		395,500" - Viz. pol. č. 578143110 - Litý asfalt (LAS) tl 50 mm"		
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2