

**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S928/2019/136**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE],

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Pokrývka spol. s.r.o.**

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsan v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ODDIL c, VLOŽKA 201377

sidlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupeny: [REDAKCE] - jednatelem, [REDAKCE] - jednatelkou. Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

#### **IV. Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **751 622,- Kč** bez DPH, slovy sedmsetpadesátjeden tisíc šest set dvacet dva korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	608 667,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	142 955,00 Kč
<b>Konečná cena za dílo bez DPH:</b>	<b>751 622,00 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.


Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) cele této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtená odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesvcr.cz](http://www.lesvcr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet víceprací.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 20.11.2019

22 -11- 2019



jednatel



ředitel KŘ České Budějovice

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 1</b>		
		<b>Datum změny: 20.11.2019</b>		
<b>Název veř. zakázky: S928/2019/136 „oprava linek LS Třeboň 2019 revír 6,10“</b>				
<b>Zhotovitel: pokrývka spol. s r.o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň</b>				
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b> OS: ostatní (pěstební činnost - meliorace, přibližovací linky)	<b>Čísla objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
Popis změny: Nutnost navýšení objemu hrubého drceného kameniva použitého pro opravu linky v ODD 22C.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Časovou prodlevou mezi stanovením objemů prací při zpracování PD a samotnou realizací došlo ke změně podmínek na předmětné přibližovací lince. V celém tomto mezidobí bylo nutné soustavně likvidovat nahodilou těžbu v okolních porostech, při čemž došlo při přibližování dřevní hmoty k výraznějšímu poškození této linky (projetí hlubokých kolejí). Tento stav zapříčinil nutnost použití více kameniva, než dle původní PD.				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		NE	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		NE	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,-	Bilance:  <b>142 955,- Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>142 955,-</b>	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>751 622,- Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>751 622,- Kč bez DPH</b>		
<b>Zástupce zhotovitele – jméno:</b>		<b>Datum:</b> 20.11.2019	<b>Podpis:</b>	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 20.11.2019	<b>Podpis:</b>	
<b>Přílohy: - položkový rozpočet</b>				
<b>Poznámka:</b>				



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zpřístupnění linky v ODD 22C	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Borovany		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
19LNH001			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	142 955	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště 0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora 0
ZRN	celkem	142 955	Kompletační činnost (IČD) 0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac 0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0
ZRN+HZS		142 955	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		142 955	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	142 955 Kč
DPH		21,0 %	30 021 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>172 976 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>linka</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Borovany</b>	Zpřístupnění linky v ODD 22C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
2	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m2			
3	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3			
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku, nebo sypaniny po suchu na obvyklém doprav. prostředku hor. 1 až 4 na vzdálenost 20 až 50 m	m3			
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
10	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2			
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoli hornin	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
6	451541111	Lože pod potrubí v otevřeném výkopu ze ŠD 0/63	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	572211111	Vysprav výtluk kam hr drc	m3	207,00	650,00	134 550,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>		207,00		134 550,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
14	C871111107	M.plast.potrubí DN 400 mm vč.příplatku za řezání čel trouby,těsnění	m			
15	M8001	Roura korugovaná HDPE 400x6000	kus			
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
	463211141	Rovnanina z lomového kamene pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamen hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg	m3			
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	336,20	25,00	8 405,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				8 405,00

