

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2019/135

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ODDÍL c, VLOŽKA 201377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupeny: [REDACTED] - jednatel, [REDACTED] - jednatelkou. Každý z jednatelů

zastupuje společnost samostatně.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **488 540,- Kč** bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátosmtisícpětsetčtyřicet korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 411 750,00 Kč

Vícepráce bez DPH: 76 790,00 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 488 540,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.


XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) cele této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtená odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesvcr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet víceprací.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 18.11.2019



22 -11- 2019



jednatelka



ředitel KŘ České Budějovice

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 1 | | |
| | | Datum změny: 18.11.2019 | | |
| Název veř. zakázky: S928/2019/135 „oprava linek LS Třeboň 2019 revír 1,2“ | | | | |
| Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o. | | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň | | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: OS: ostatní (pěstební činnost - meliorace, přibližovací linky) | Čísla objektů: | Stavební díly: | |
| Popis změny: Nutnost navýšení objemu hrubého drceného kameniva použitého pro opravu linky v ODD 110B a 222A. | | | | |
| Zdůvodnění změny: Časovou prodlevou mezi stanovením objemů prací při zpracování PD a samotnou realizací došlo ke změně podmínek na předmětných přibližovacích linkách. V celém tomto mezidobí bylo nutné soustavně likvidovat nahodilou těžbu v okolních porostech, při čemž došlo při přibližování dřevní hmoty k výraznějšímu poškození těchto linek (projetí hlubokých kolejí). Tento stav zapříčinil nutnost použití více kameniva, než dle původní PD. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE | | Datum: | Podpis: | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | NE | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | NE | Termín dokončení do: 22.11.2019 | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | 0,- | Bilance: 76 790,- Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | 76 790,- | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 488 540,- Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 488 540,- Kč bez DPH | | |
| Zástupce zhotovitele – jméno: |  | Datum: 18.11.2019 | Podpis: | |
| Zástupce objednatele - jméno: |  | Datum: 18.11.2019 | Podpis: | |
| Přílohy: - položkový rozpočet | | | | |
| Poznámka: | | | | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Rozpočet | 01 | Zpřístupnění linky v ODD 108B | JKSO | |
| Objekt | | | SKP | |
| SO 01 | Ledenice | | Měrná jednotka | |
| Stavba | | | Počet jednotek | 0 |
| 19LNH001 | | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z | HSV celkem | 9 115 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| | ZRN celkem | 9 115 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | | Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| | HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| | ZRN+HZS | 9 115 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 9 115 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| | Základ pro DPH | 21,0 % | | 9 115 Kč |
| | DPH | 21,0 % | | 1 914 Kč |
| | Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| | DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 11 029 Kč |

Poznámka :

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|----------|-------------------------------|
| Stavba : | linka | Rozpočet: |
| Objekt : | Ledenice | Zpřístupnění linky v ODD 110B |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2 | | | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572211111U00 | Vysprav výtluk kam hr drc | m3 | 13,20 | 650,00 | 8 580,00 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 8 580,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 3 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 21,40 | 25,00 | 535,00 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 535,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Rozpočet | 01 | Zpřístupnění linky v ODD 222A | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO 01 | Zámmecký | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 19LNH001 | | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| Z | HSV celkem | 67 675 | Ztížené výrobní podmínky 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště 0 |
| | M dodávky celkem | 0 | Provoz investora 0 |
| | ZRN celkem | 67 675 | Kompletační činnost (IČD) 0 |
| | | | Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac 0 |
| | HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0 |
| | ZRN+HZS | 67 675 | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 67 675 | Ostatní náklady celkem 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH 21,0 % | | | 67 675 Kč |
| DPH 21,0 % | | | 14 212 Kč |
| Základ pro DPH 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH 0,0 % | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 81 887 Kč |

Poznámka :

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---------|-------------------------------|
| Stavba : | linka | Rozpočet: |
| Objekt : | Zámecký | Zpřístupnění linky v ODD 222A |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2 | | | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572211111U00 | Vysprav výtluk kam hr drc | m3 | 98,00 | 650,00 | 63 700,00 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 63 700,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 3 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 159,00 | 25,00 | 3 975,00 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 3 975,00 |

