

I.

V souvislosti s požadavkem na odložení termínu zahájení prací ke zhotovení díla (viz Předmět smlouvy dohodnutý v čl. 2 Smlouvy o dílo) se smluvní strany dohodly na nahrazení bodu 4.1 v čl. 4. Termín plnění Smlouvy o dílo jeho novým zněním takto:

„**4.1** Dílo bude zhotoveno: **do 100 kalendářních dní** od doručení sdělení Objednatele Zhotoviteli, že mu dává pokyn ke zhotovení díla, které bude učiněno písemnou formou a zasláno na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smlouvy o dílo.“

II.

V souvislosti s výše provedenou změnou čl. 4. bodu 4.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 4. o nový bod 4.4, který zní:

„**4.4** V případě, že Objednatel nesdělí Zhotoviteli **nejpozději do 6 měsíců** od podpisu tohoto Dodatku, že mu dává pokyn ke zhotovení díla dle čl. 4. bod 4.1, platí, že se Smlouva o dílo ruší s účinky ke dni uplynutí této lhůty. Společně se zánikem smlouvy dochází také k zániku veškerých práv a povinností obou smluvních stran, vyplývajících jim z této smlouvy.“

III.

Smluvní strany se dále dohodly na doplnění čl. 8. Povinnosti objednatel o nový bod 8.5, který zní:

„**8.5** Objednatel nemá povinnost dle bodu 8.3 v případě ukončení smlouvy způsobem dle čl. 4. bod 4.4 Smlouvy o dílo.“

IV.

Zhotovitel tímto potvrzuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku nemá vůči Objednateli žádnou pohledávku vyplývající z této Smlouvy o dílo. Současně s tím Zhotovitel vrací Objednateli klíče od objektu bytového domu Cejl 67/119 na pozemku p.č. 1101 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, které dříve převzal dle čl. 4 bod 4.2 Smlouvy o dílo. Objednatel tímto potvrzuje převzetí klíčů od Zhotovitele. Případné nové předání klíčů Objednatel Zhotoviteli by bylo v budoucnu řešeno až po udělení pokynu ke zhotovení díla dle čl. 4. bod 4.1 Smlouvy o dílo.

V.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
Ing. Michal Šenkýř,
statutární ředitel firmy