


ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

Část: SO 04 – Restaurace a kuchyň

Číslo změnové listu:	6
Název změnového listu:	Změna v provedení interiéru ve vinárně
Datum:	10/2019
Číslo smlouvy/datum podpisu	-/11. 8. 2017
Název smlouvy:	Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích
Smluvní strany:	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice Hlučínská 135 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Markvartovická 1334/1A 747 14 Ludgeřovice IČO: 28575148 DIČ: CZ28575148



PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v provedení interiéru ve vinárně

1) Změna interiéru ve vinárně – stavební část

POPIS

Provedení změny interiéru v m.č. N1.18 – salónek (vinárna), na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19. 3. 2019 pod č. usnesení 131/9, která navrhla a odsouhlasila změnu provedení části interiéru, na základě předložené studie změny interiéru, zpracované projektantem Ing. Arch. Grazynou Kaczmarek a následně zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracoval Ing. Lukáš Kosub.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Návrh nového SDK podhledu ve více výškových úrovních s nikami pro možné vložení LED pásku, provedení nové SDK předstěny před vnitřní nosné sloupy, výměna okenních parapetů, nástřik otopných těles do barvy RAL 5013, barevná výmalba prostor (barva tm. modrá).

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem.

Méněpráce:

-0,00 Kč bez DPH

Vícepráce:

163 389,65 Kč bez DPH

2) Změna interiéru ve vinárně - elektroinstalace

POPIS

Změna provedení vnitřní elektroinstalace vč. svítidel dle předloženého návrhu změny interiéru.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Úprava provedení svítidel dle změny interiéru, doplnění kabelových rozvodů a úprava rozvaděčů, vyvolaných změnou svítidel.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem

Méněpráce:

-43 221,18 Kč bez DPH

Vícepráce:

254 571,59 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-43 221,18 Kč bez DPH

CELKEM VÍCEPRÁCE

417 961,24 Kč bez DPH

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)

bez DPH

374 740,06 Kč

DPH 21 %

78 695,41 Kč

vč. DPH

453 435,47 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne 8. 10. 2019

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele:

Ivo Mikulica, starosta

Za TDI:

Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta:

Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant – mimo změny interiéru

Za projektanta:

Ing. Lukáš Kosub, projektant změny interiéru

OVAPROX
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 07855150, DIČ: CZ07855150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 6	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	IČ	DIČ
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	00845451	CZ00845451
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zpracoval	Ing. Libor Kosub	28575148	CZ28575148
	Rozpočet číslo		Dne
			08.10.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	353 521,07	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	21 219,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		374 740,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>STAVBY VJAČKA s.r.o. MARKVARTOVICKÁ 1334/1a 747 14 LUDGEŘOVICE IČ 28575148 DIČ: CZ28575148 Tel./fax: 596 131 596</p> </div>	<p>D Celkem bez DPH 374 740,07</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>374 740,07</td> <td>78 695,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH 453 435,48</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	374 740,07	78 695,41	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	374 740,07	78 695,41																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod Petřkovice
 - 02 -

P.S.I.:
