

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

2019-00888

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. David Votava – generální ředitel a člen
představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] specialista technik správy majetku
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Se sídlem: Revoluční 1082/8, Praha 1, Nové Město
Zapsaná u městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 17543
Zastoupená: [REDACTED] předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], technický ředitel, tel.: [REDACTED]
IČO: 25454501
DIČ: CZ25454501
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 262053620/0300
Telefon / fax: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 2. smlouvy o dílo, která byla uzavřena v Teplicích 27.6.2019 pod č. 2019_00888, a to za účelem aktualizace smluvního rozpočtu a za účelem úpravy záruk akce **Oprava opěrné zdi, nákladové rampy, chodníků a oprava obrubníků parkoviště v areálu GŘ Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.**

Ve smlouvě v bodě 6.1. dochází k úpravě záruky v souladu s předávacím protokolem tak, že záruka na nátěry stávajících vrat a rámců je platná do 15.4.2020. Ostatní záruky v bodě 6.1. zůstávají v platnosti a nic se u nich nemění.

Důvody změny rozpočtu jsou tyto : v průběhu stavby došlo k některým změnám, které vyplynuly ze zjištění skutečného stavu, který si je vynutil (změna skladby rampy po ubourání stávajících prvků, částečně nová vrata místo repase po zjištění stavu pod nátěrem, tloušťka reprofilace opěrné stěny sanační maltou, nová kanalizační šachta, bourání stávající opěrné zíd'ky okraje parkoviště a její nahrazení novým monolitickým blokem, větší tloušťka stávajícího živichného krytu atd.).

Změny byla odsouhlasena komisí pro výběr zakázek SČVK a k odsouhlasení byly přiloženy podrobná rekapitulace změn a podrobný rozpočet skutečného provedení.

Ve smlouvě v bodě 4.1. se tedy mění výše částky :

- původní cena byla 2.280.385,56 Kč bez DPH
- nová cena je 2.592.813,92 Kč bez DPH
- navýšení je 312.428,36 Kč bez DPH

V Teplicích dne ... 14. 11. 2019


Objednatel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

V Praze dne

Zhotovitel:



předseda představenstva