

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33310Svémysllice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>401 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001

**Společnost DD Praha**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**  
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK  
IČ: 31333320  
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**  
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8  
IČ: 49281429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**  
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8  
IČ: 405561027

**Rekapitulace ZBV č.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-19 608,58	0,00	-19 608,58

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>-19 608,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 608,58</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33310 Svěmystlice, most ev.č.33310-4 - stavební práce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>401 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4</b>			
Strany smlouvy o dílo č. 2419/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): ze dne 12.09.2018 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost DD Praha K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4 počet listů	6	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další dokladů dle přehledu	10 počet listů		
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizační složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>Změna v množství prací a dodávek na objektě SO 401</b>			
V PDPS bylo navrženo doplnění dvou stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na stávající VO před a za mostem. Dále měly být demontované stávající krajní stožáry VO před a za mostem (celkem 2) a odkopaný stávající kabel v délce 10 m na obou stranách, z důvodu probíhajících stavebních prací na mostním objektu. Po dokončení mostu měly být demontované lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.			
V souvislosti se změnou technologie výstavby mostu, která je popsána v ZBV 1, konkrétně s dílčí změnou 3 (změna objemu výkopů) bylo zřejmé, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího VO a není nutné provádět demontáž stávajících lamp VO. Byly odečteny položky na demontáž a zpětnou montáž lamp a položky na zemní práce s tím související. Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu v zadávací PDPS dle čl. 6 bodu 6.6 smlouvy o dílo, dále jen "SOD".			
Změna je vyjádřena odečtovými položkami 2 až 16, v souhrnné výši - 19 608,58 CZK. Změnu odsouhlasil TDI (doklad č.08) a autorský dozor (doklad č.09). Objednatel odsouhlasil skladbu měněných položek, včetně jejich výměr (doklad 10). Tato změna má příčinnou souvislost se ZBV 1, dílčí změnou 3. Jedná se tedy o naplnění § 6 Řetězení změn, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017)			
Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazenou do <b>Skupiny 3</b> . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.			

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
<b>-19 608,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 608,58</b>	<b>19 608,58</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Řitnošík	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Kubín	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize	jméno	--	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jan Zakostelský	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis
	jméno	Ing. Dušan Mráz	datum	podpis
	jméno	Mgr. Roman Guniš	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
104 570,16

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	104 570,16	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 608,58	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-19 608,58	84 961,58	-19 608,58	-18,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Miroslav Ritnošík	souhlasím	_____
Projektant (autorský dozor):	Ing. Tomáš Kubín	souhlasím	_____
Stavební dozor:	Petr Burger	souhlasím	_____
Zástupce Objednatele:	Jan Zákostelský	souhlasím	_____
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím	_____

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.													
Evidenční číslo a název stavby: III/33310Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4							401/1						
Číslo a název rozpočtu:SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	21020201399	Montáž svítidla LED Schreder Voltana	ks	0,00	-2,00	-2,000	549,00	0,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	-1 098,00	-100,00
3	210812035	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kv 4x16 mm2	m	0,00	-24,00	-24,000	46,81	0,00	-1 123,33	0,00	-1 123,33	-1 123,33	-100,00
4	2201820029	Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	0,00	-24,00	-24,000	57,54	0,00	-1 380,96	0,00	-1 380,96	-1 380,96	-100,00
5	220700631	Montáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 140,00	0,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-100,00
6	2207006319	Demontáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 405,62	0,00	-2 811,24	0,00	-2 811,24	-2 811,24	-100,00
7	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	ks	0,00	-2,00	-2,000	201,67	0,00	-403,34	0,00	-403,34	-403,34	-100,00
8	28811143	Trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	0,00	-2,00	-2,000	600,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-100,00
9	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 938,74	0,00	-1 469,37	0,00	-1 469,37	-1 469,37	-100,00
10	460060014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,00	-0,42	-0,420	1 254,96	0,00	-527,09	0,00	-527,09	-527,09	-100,00
11	460080112	Bourání základu betonového	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 190,76	0,00	-1 095,38	0,00	-1 095,38	-1 095,38	-100,00
12	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v homině tř 4	m	0,00	-10,00	-10,000	155,26	0,00	-1 552,60	0,00	-1 552,60	-1 552,60	-100,00
13	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skladku v homině tř 3 a 4	m3	0,00	-6,09	-6,093	369,00	0,00	-2 248,32	0,00	-2 248,32	-2 248,32	-100,00
14	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4	m	0,00	-10,00	-10,000	32,02	0,00	-320,20	0,00	-320,20	-320,20	-100,00
15	460600023	Vodoravné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,00	-8,50	-8,500	100,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-100,00
16	460600031	Příplatek k vodoravnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	0,00	-85,00	-85,000	7,85	0,00	-667,25	0,00	-667,25	-667,25	-100,00
17	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	0,00	-1,24	-1,240	468,95	0,00	-581,50	0,00	-581,50	-581,50	-100,00
<b>CELKEM:</b>								0,00	-19 608,58	0,00		-19 608,58	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: TDI Petr Burge

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

## Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 945 952,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 231 302,97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	32 949 876,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,16%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,42%

## III/33310 Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 285 349,98
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 483 785,90

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,20%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 989 456,12
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 472 976,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

## Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/33310 Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	- 852 053,07	3 137 403,05	2 285 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 826 769,58	2 614 732,68	1 787 963,18	3 441 602,18	- 25 283,57	522 670,37	497 386,80	547 953,94	0,00	0,00%
201	1	Most ev.č.33310-4 / Změny při demolici a výstavbě mostu	- 832 444,49	2 387 405,05	1 554 960,56			0,00			0,00	- 807 160,92	1 884 734,68	1 057 573,76	2 671 895,60	- 25 283,57	522 670,37	497 386,80	547 953,94		0,00%
109	2	DIO - Dopravné inženýrská opatření/Prodloužení DIO o dobu ZTP, o dobu potřebnou k provedení ZBV 1	0,00	749 998,00	749 998,00			0,00			0,00	0,00	749 998,00	749 998,00	749 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
401	3	SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4 /Změna v množství prací a dodávek	- 19 608,58	0,00	- 19 608,58			0,00			0,00	- 19 608,58	0,00	-19 608,58	19 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 401/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po všech změnách	5	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Vyjádření AD	3	
10 Souhlasné stanovisko KSÚS	1	
počet listů celkem	10	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Objekt:** SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Podpis:

Náklady z rozpočtu

84 961,58

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**84 961,58**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 803,51**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

84 961,58

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 961,58

## ROZPOČET

Stavba: Soupis prací bez cen v2

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 961,58

1	K	0	Celkový rozpočet	KPL	1,000	104 570,16	104 570,16
2	K	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Voltana	ks	-2,000	549,0000	-1 098,00





15	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-8,500	100	-850,00
			ZBV3- změna oprotí schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly Odvoz přebytečné zeminy -8,5 Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy		-8,500		
			<b>Součet</b>		<b>-8,500</b>		
16	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-85,000	7,85	-667,25
			ZBV3- změna oprotí schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly 8,5*10 Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy		-85,000		
			<b>Součet</b>		<b>-85,000</b>		
17	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	-1,240	468,95	-581,50
			ZBV3- změna oprotí schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly Odvoz demontovaného materiálu do skladu -0,09. Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy		-0,090		
			"Odvoz rozbouraného betonu"-1,15		-1,150		
			<b>Součet</b>		<b>-1,240</b>		



**Vyřizuje: P. Burger**

**V Kladné dne: 7.listopadu 2019**

**Doprastav a.s.  
Organizační složka Praha  
K zahradnictví 13  
182 00 Praha 8**

**Věc: III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4  
změny oproti PDPS**

**Předmětem změny je: Množství prací a dodávek na objektě SO 401  
Vyjádření TDS**

V PDPS bylo navrženo doplnění 2 stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na stávající VO před a za mostem. Dále měli být demontované stávající krajní stožáry VO před a za mostem (celkem 2) a odkopán stávající kabel v délce 10 m na obou stranách z důvodu probíhajících stavebních prací na mostním tělese. Po dokončení mostu měly být demontované lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.

Během výstavby se rozhodlo, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího VO a není nutné provádět demontáž stávajících lamp VO. Toto rozhodnutí vyplynulo se změny technologie výstavby mostu.

Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu.

Změna je vyjádřena položkami v souhrnné výši - **19 608,585,- Kč.**

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil technický dozor objednatele s předloženou Změnou souhlasí, a považuje ji za oprávněnou.

**Za IBH s.r.o.**

**Petr Burger**



Vyjádření AD k ZBV 3

**Vyjádření AD ke změně oproti PDPS – Změna v množství prací a dodávek v rámci objektu SO 401 – Rozšíření veřejného osvětlení na mostě**

V PDPS byla v rámci SO 401 navržena výstavba dvou stožárů s lampami VO na novém mostě a jejich kabelové propojení se stávajícím veřejným osvětlením. Součástí tohoto objektu byla také demontáž dvou stávajících krajních lamp a odkopání části kabelu z důvodu kolize polohy stožárů s rozsahem výkopů pro stavbu mostu. Po dokončení mostu byla navržena zpětná montáž demontovaných stožárů a kabelového vedení.


Zhotovitel v průběhu výstavby navrhuje úpravu rozsahu výkopů z důvodu technologie výstavby. Z toho vyplynulo, že není nutné stávající stožáry veřejného osvětlení demontovat a odkopávat stávající kabelové vedení.

**Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námítky.**

Uvedené změny vyplynuly z technologie výstavby a jsou nezbytné pro provedení výstavby mostu k požadované kvalitě. V průběhu zpracování PDPS nebyla technologie výstavby vybraného zhotovitele projektantovi PDPS známá.

Součástí tohoto vyjádření je příloha č.1: Odpočet objemu prací a dodávek pro stavební objekt SO 401. (2 str.)



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218 

Praha, 6. listopadu 2019

Ing. Tomáš Kubín  
AF-CITYPLAN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33310Svěmyslice, most ev.č.33310-4

Objekt:

SO 401 - změna VO na mostě

Místo:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-19 608,58</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				-19 608,58
D	21-M		Elektromontáže				-2 221,33
1	K	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Voltana	kus	-2,000	549,00	-1 098,00
	W		"pouze montáž původně demontovaného na sadový stožár, vč. zapojení vodičů"-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
2	K	210812035	Demontáž kabelu Cu plný kuitý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup>	m	-24,000	46,81	-1 123,33
	W		"Demontáž kabelu CYKY 4x16 - vyjmout ze země a stočení, uložení v zemi"-24		-24,000		
	W		Součet		-24,000		
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-6 472,20
3	K	2201820029	Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	-24,000	57,54	-1 380,96
	W		"Zataž kabelu CYKY 4x16 do ochranné trubky a položení do země, bez dodání kabelu"-24		-24,000		
	W		Součet		-24,000		
4	K	220700631	Montáž stožáru	kus	-2,000	1 140,00	-2 280,00
	W		"Sadový bezpečicový stožár, původně demontovaný,"				
	W		"oboustranně žárově zinkovaný, Ø133/80mm, pro osazení svítidla na hlavu stožáru,"				
	W		"pouze montáž do betonového základu" -2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
5	K	2207006319	Demontáž stožáru	kus	-2,000	1 405,62	-2 811,24
	W		"Demontáž stávajícího stožáru VO 5, vč. LED svítidla, odpojení kabelu" -2		-2,000		
D	23-M		Montáže potrubí				-1 803,34
6	K	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	kus	-2,000	201,67	-403,34
7	M	28811143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	-2,000	600,00	-1 200,00
	W		"PVC trubka Ø300mm/1m, "-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-9 311,71
8	K	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m <sup>3</sup>	-0,500	2 938,74	-1 469,37
	W		"Výkop jámy pro základ stožáru SB5 0,5x0,5x1,0m (0,25m <sup>3</sup> )-0,5		-0,500		
	W		Součet		-0,500		
9	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m <sup>3</sup>	-0,420	1 254,98	-527,09
	W		"Betonování základů stožárů SB5 do vykopané jámy"-0,42		-0,420		
	W		Součet		-0,420		
10	K	460080112	Bourání základu betonového	m <sup>3</sup>	-0,500	2 190,76	-1 095,38
	W		"Rozbourání betonového základu stožáru SB5"-0,5		-0,500		
	W		Součet		-0,500		
11	K	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v horní třídě	m	-10,000	155,26	-1 552,60
	W		"Výkop rýhy pro kabel v chodníku 35/50cm"-10		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
12	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v horní třídě 3 a 4	m <sup>3</sup>	-8,093	369,00	-2 248,32
	W		"Odkrytí stávajícího kabelu, rýha 35/80cm"-8,093		-8,093		
	W		Součet		-8,093		
13	K	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horní třídy	m	-10,000	32,02	-320,20
	W		"Záhřez rýhy v chodníku 35/50, bez dlažby"-10		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
14	K	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m <sup>3</sup>	-8,500	100,00	-850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Odvoz přebytečné zeminy"-8,5		-8,500		
	W		Součet		-8,500		
15	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-85,000	7,85	-667,25
	W		-8,5*10		-85,000		
	W		Součet		-85,000		
16	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	-1,240	468,95	-581,50
	W		"Odvoz demontovaného materiálu do skladu" -0,09		-0,090		
	W		"Odvoz rozbouraného betonu"-1,15		-1,150		
	W		Součet		-1,240		

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.

Evidenční číslo a název stavby: III/33310Svámyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4								401/1					
Číslo a název rozpočtu:SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pal.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Vořana	ks	0,00	-2,00	-2,000	549,00	0,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	-1 098,00	-100,00
3	210812035	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup>	m	0,00	-24,00	-24,000	46,81	0,00	-1 123,39	0,00	-1 123,39	-1 123,39	-100,00
4	2201820029	Zařízení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	0,00	-24,00	-24,000	57,54	0,00	-1 380,96	0,00	-1 380,96	-1 380,96	-100,00
5	220708631	Montáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 140,00	0,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-100,00
6	2207086319	Demontáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 405,62	0,00	-2 811,24	0,00	-2 811,24	-2 811,24	-100,00
7	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	ks	0,00	-2,00	-2,000	201,67	0,00	-403,34	0,00	-403,34	-403,34	-100,00
8	28877143	Trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	0,00	-2,00	-2,000	900,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-100,00
9	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 938,74	0,00	-1 469,37	0,00	-1 469,37	-1 469,37	-100,00
10	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 18/20 bez bednění	m3	0,00	-0,42	-0,420	1 254,96	0,00	-527,09	0,00	-527,09	-527,09	-100,00
11	460080112	Bourání základu betonového	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 190,76	0,00	-1 095,38	0,00	-1 095,38	-1 095,38	-100,00
12	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	0,00	-10,00	-10,000	153,26	0,00	-1 532,60	0,00	-1 532,60	-1 532,60	-100,00
13	460230414	Ódkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	0,00	-6,09	-6,093	369,00	0,00	-2 248,32	0,00	-2 248,32	-2 248,32	-100,00
14	460560134	Zásyp rýh ručně šlžky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	0,00	-10,00	-10,000	32,02	0,00	-320,20	0,00	-320,20	-320,20	-100,00
15	460900023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,00	-8,50	-8,500	100,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-100,00
16	460900031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	0,00	-85,00	-85,000	7,85	0,00	-667,25	0,00	-667,25	-667,25	-100,00
17	460600081	Odvoz suší a vybouraných hmot	t	0,00	-1,24	-1,240	468,95	0,00	-581,50	0,00	-581,50	-581,50	-100,00
<b>CELKEM:</b>								0,00	-19 808,58	0,00		-19 808,58	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Řitnský

Datum:

**Doprastav**

Doprastav a.s.  
ORGANIZACE  
K ZABEZPEČENÍ SLUŽBY PRAHA  
K Zabezpečení 13, 182 00 Praha 8  
IČO 4528 429

Za Objednatel: Jan Zakostelský

Datum: