

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2003/2019/SML

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: [REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava
a

Zhotovitelem: HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: p49cezi
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: [REDACTED]

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 4. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Smíchov – oprava spárování zdiva**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
 - b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,
- se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě (dále jen „Smlouva“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	6 719 824, 84 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	92 600 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	6 812 424, 84 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě Aktualizovaného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

██████████
Ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

██████████
Na základě plné moci ze dne 15. 1. 2019
HOCHTIEF CZ a. s.

██████████
Na základě plné moci ze dne 14. 1. 2019
HOCHTIEF CZ a. s.