



DODATEK č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem
„Úpravy sociálních prostor v 1.NP objektu Strakovy akademie“

Číslo smlouvy objednatele: 19/074-1
Č.j.10612/2019-UVCR-45

Česká republika - Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu
se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: XXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, e-mail: XXXXXX
tel. č. XXXXXX
Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, e-mail: XXXXXX,
tel. č. XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Stavatelství MAAD s.r.o.

kterou zastupuje: Ing. Roman Štika, jednatel
se sídlem: Benešovská 6, 285 06 Sázava
IČO: 24804142
DIČ: CZ24804142
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č.: XXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Roman Štika, e-mail: XXXXXX tel. č. XXXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 175769

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 19/074-0 uzavřené dne 10.06.2019(dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídky resp. smlouvě, které byly popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny včetně položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou

v čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1.

Článek II Cena díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 882,20 Kč bez DPH, tj. 1.067,46 Kč včetně DPH, z toho**
 - a. cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 17.514,69 Kč bez DPH, tj. 21.192,77 Kč včetně DPH.
 - b. cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 16.632,49 Kč bez DPH, tj. 20.125,31 Kč včetně DPH.
2. **Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:**

Celková cena díla se mění	z částky	na částku
bez DPH	2.652.826,49 Kč	2.653.708,69 Kč
DPH	557.093,56 Kč	557.278,82 Kč
vč. DPH	3.209.920,05 Kč	3.210.987,51 Kč

Článek III Doba plnění

Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1, nemají vliv na termín pro předání kompletního díla dle čl. III odst. 2 smlouvy ani závazné dílčí termíny plnění stanovené v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy.

Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1 s výjimkou přílohy č. 1, která je neuveřejňovaná, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn.

V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (volná, neuveřejňovaná příloha).
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne .25.11.2019.....

V Praze dne ...25.11.2019.....

za zhotovitele

za objednatele

.....
Ing. Roman Štikav.r.
Jednatel

.....
Ing. Ivana Hošťálková v.r.
ředitelka Odboru technického a provozního

