

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 191/00066001/2017

Číslo smlouvy Poskytovatele: 011/17/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
Jednající: Ing. Petr Macek, jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Macek, jednatel
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 2 Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout Služby v uvedeném rozsahu za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. S ohledem ke skutečnostem uvedeným níže se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

Dne 01.06.2019 nabyla účinnosti vyhl. č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, dle které je nutné již provedenou diagnostiku vozovky navíc doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU).

Dále během projednávání DÚR došlo na k.ú. Květnice ke zrušení katastrálního operátu a jeho nahrazením novým – mapou DKM, došlo k plošné aktualizaci platného mapového podkladu. Poskytovatel tedy v důsledku těchto okolností prověřil spolehlivost údajů o geometrickém a polohovém určení dotčených pozemků a vzniklé diference resp. jejich řešení konzultoval se zástupci ČÚZK. Po dohodě s Objednatelem v zájmu minimalizace záborů cizích pozemků a pozemků ZPF musela být provedena revize již zpracované DÚR. Nad rámec výše uvedeného byl Poskytovatel nucen řešit situace související s provedením exekuce vlastníka pozemku v záboru stavby. Jednání probíhala v součinnosti se soudním exekutorem, příslušným stavebním úřadem a katastrálním úřadem. Poskytovatel byl následně nucen do dokumentace zapracovat další podmínky nového vlastníka předmětného pozemku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2. písm. b) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b) a d) Smlouvy dohodly na změně rozsahu plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 2 Smlouvy a to následujícím způsobem. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o:
 - a) poskytnutí Služeb v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, přičemž se jedná o doplnění diagnostiky vozovky o příslušné zkoušky a zatřídění stávajícího asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU). Tyto práce spočívají v provedení jádrových vývrtů asfaltových vrstev v potřebném množství včetně dopravného, přípravu kontrolních vzorků, laboratorních zkoušek na přítomnost PAU a vypracování závěrečné zprávy.
 - b) Nové vypracování vybraných příloh dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – Průvodní zpráva, Výkresová část a Dokladová část
 - c) Inženýrská činnost pro účely vydání územního rozhodnutí – nové projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury, přepracování a doplnění majetkoprávních podkladů
3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

„Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice“

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Zjištění průběhu a zákres IS	10,000.00
Digitální katastrální mapa	5,000.00
Místí šetření	5,000.00
Průzkumy celkem	20,000.00
DÚR	
Průvodní zpráva	5,000.00
Výkresová část	20,000.00
Dokladová část	5,000.00
DÚR celkem	30,000.00
DSP	
Průvodní zpráva	5,000.00
Souhrnné technické řešení	15,000.00
Stavební část	40,000.00
DIO	15,000.00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10,000.00
BOZP	5,000.00
DSP celkem	90,000.00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	20,000.00
majetkoprávní podklady	20,000.00
podání žádosti bez poplatků	10,000.00
IČ celkem	50,000.00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	20,000.00
majetkoprávní podklady	20,000.00
podání žádosti bez poplatků	10,000.00
IČ celkem	50,000.00
PDPS	
Technická zpráva	20,000.00
Výkresová část	30,000.00
ZTKP	20,000.00
Soupis prací a rozpočet	15,000.00
PDPS celkem	85,000.00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	400.00	40	16,000.00

celkem bez DPH	341,000.00
21 %DPH	71,610.00
celková cena včetně DPH	412,610.00

Navýšení v rámci Dodatku č. 1

Průzkumy a podklady	
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU	19,500.00
Průzkumy celkem	19,500.00

DÚR	
Průvodní zpráva	4,000.00
Výkresová část	28,000.00
Dokladová část	2,000.00
DÚR celkem	34,000.00

IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	16,000.00
majetkoprávní podklady	28,000.00
IČ celkem	44,000.00

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH	97,500.00
------------------------------------	------------------

Celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	438,500.00
21 %DPH	92,085.00
Celková cena včetně DPH	530,585.00