

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/104/19-3

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
osoby oprávněné k jednání Ing. Martin Pohl
ve věcech technických: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

FIRESI s.r.o.
Sídlo: Lidická kolonie 1108/47, 586 01 Jihlava
zastoupený: Františkem Klikou, jednatelem
IČ:29188024
DIČ:CZ29188024
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: František Klika
ve věcech technických: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č.31/104/19 ze dne 22.5.2019 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace protipožárních bezpečnostních řešení-EPS, AHZ, GHZ a protipožární nátěry krovů Fürstenberský palác, Valdštejnská 153/8, Praha 1“, a to změny doby plnění.

II.

V čl. IV. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se mění doba dokončení díla, místo do 30.11.2019 na dobu dokončení díla do 16.12.2019.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a tři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 19. 11. 2019

V Praze dne 22. 11. 2019

.....
objednatel
xxx

.....
zhotovitel
xxx