



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000873**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 111 4033**

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III., SO ve správě ČEZ Distribuce, a.s. – administrace variací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupeno: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: | ██ |
| e-mail, tel.: | ██ |
| Doručovací adresa: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Contract management, a.s.

| | |
|--|--|
| se sídlem | Zelený pruh 95/97, Braník 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 053 06 035 |
| DIČ: | CZ053 06 035 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Bankovní spojení: | ██ |
| Zastoupen: | ██ |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je

1. změna ustanovení Čl. III. **Doba plnění.**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 1. 9. 2019 do 30. 12. 2019.

Nový termín dle Dodatku č. 1: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30. 4. 2020.**

2. změna ustanovení Čl. IV. **Cena**

Původní cena bez DPH dle smlouvy o poskytování služeb: 142 800 Kč

Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1: 90 720 Kč

Nová cena dle smlouvy bez DPH: 233 520 Kč

II. Odůvodnění

Náročnost řešené problematiky a stále probíhající administrace variací vyžaduje prodloužení doby plnění a s tím související navýšení počtu MJ o předpokládaných 108hod.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 25 -11- 2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 12 -11- 2019

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 1

| Pořadové číslo položky | POPIS | MJ | Množství | Cena jednotková (Kč bez DPH) | Cena Celkem (Kč bez DPH) |
|-----------------------------------|--|-----|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Administrace variací v návaznosti na Zelenou knihu FIDIC (VOP/ZOP) na stavbě, posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, Směrnice GŘ ŘSD ČR číslo 18/2017), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení. | hod | ■ | ■ | ■ |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 90 720,00 |
| Celkem cena včetně 21% DPH | | | | | 109 771,20 |