

## Změnový list č. 1      ze dne 22.11.2019

Název stavby:	<b>Dodávka a montáž vnějšího opláštění mantinelu Zimního stadionu v Mostě</b>
Číslo smluvního vztahu:	obj 1247/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ <del>body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo</del> . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del>	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> osazení vnějšího opláštění	
<u>Nové řešení:</u> odsekání ledové krusty v rozích hrací plochy z vnější strany	
<u>Zdůvodnění změny:</u> nad vedením registru chlazení hrací plochy se v rozích z vnější strany mantinelů tvoří námraza, kterou bylo nutné odstranit s důrazem na nepoškození plochy, mantinelů a pryžové podlahy	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	298 450,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	6 000,00 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>304 450,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2019
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Dohnal

Datum: 22.11.2019

Podpis



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 22.11.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Tomáš Doh

Datum: 22.11.2019

Podpis:

OTK, s.r.o.  
584  
Měst  
304108

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26.11.2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.11.2019

Podpis:

Příloha změnového listu: