



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 808/OIRM/2019 ze dne 31.07.2019

(smlouva o dílo schválena RM dne 22.07.2019, usn. č. 736/2019
tento dodatek schválen RM dne 29.10.2019 usn. č. 1063/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

objednatel: město Příbram
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený : Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

zhotovitel: ANDAF-TIER s. r.o.
Sídlo : Primátorská 296/38, 180 00 Praha
Zastoupený : Antonem Timofejevem, jednatelem
IČO : 02330407
DIČ : CZ02330407
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 218240
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.07. 2019 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Oprava budovy radnice“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení nepodstatných změn. Na základě uvedených změn oproti položkovému rozpočtu stavby je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Oprava budovy radnice“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby, (dále jen PD) v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy s modifikacemi uvedenými v tomto dodatku. Příloha č.1 položkový rozpočet víceprací.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektových dokumentací zpracovaných projektantem Ing. Miroslavem Klímov, se sídlem Hornických učňů 291, 261 01 Příbram, IČO: 14772540 v 07-08 2017 a 05 2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo a dodatku č.1. Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 2 724 933,00 Kč bez DPH
DPH 572 235,93 Kč
Cena včetně DPH 3 297 168,93 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Položkový rozpočet víceprací.

V Příbrami dne:

18 -11- 2019

V Příbrami dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



.....
ANDAF – TIER s. r.o.
Anton Timofejev, jednatel

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

"Výměna okapových svodů - Radnice, Příbram"

DMTž svodů	1 kpl	6000	
MTž nových svodů	1 kpl	16000	
Svody měděné	1 kpl	63000	
	celkem	85000	
	DPH 21%	17850	
	Součet	102 850,00 Kč	

Vypracoval: Anton Timofejev

Andaf Tier s.r.o.
IČO: 02330407
DIČ: CZ02330407

