

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2019/005283 ze dne 6. 9. 2019**

Číslo smlouvy objednatele: 2019/005283/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupíčkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupíčková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **HDT impex s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vl. 11544
se sídlem: Botanická 238/3, 362 63 Dalovice
IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431
statutární orgán: Jaroslavem Vébrem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Jaroslav Vébr, jednatel
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 6. 9. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rozšíření informačních zařízení ŠS, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla bylo sjednáno provedení dodatečných prací, jakož i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace bude mít za následek optimalizaci kabelového vedení tras, lepší regulaci ozvučení a odstranění, resp. potlačení zpoždění šíření signálu při ozvučení. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zdůvodnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/005283, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení méněprací a dodatečných stavebních prací (Změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 158 903 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 158 903 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance nepředstavuje změnu ceny za díla.
6. Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/005283

Příloha č. 2 – Vyčíslení méněprací a dodatečných stavebních prací (Změnový list č. 1)

V Plzni dne 13.11.2019

V Plzni dne 22-11-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

HDT impex s.r.o.

Jaroslav Vébr
jednatel

Zdůvodnění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 2019/005283

Pro ozvučení fotbalových tribun bude dle Technické dokumentace, resp. Technické zprávy SLP systémů, vyhotovené v 04/2019 projektantem Martinem Horákem, instalováno více druhů satelitních a basových boxů (reproduktorů). Tyto mají být propojeny navrhovanou kabeláží:

- Optickým kabelem **8xSM 9/125 um** – mezi uzly systému / audiosignál – nemění se
- Kabelem **2x2,5mm²** – mezi jednotlivými reproduktory (boxy) – předmětná změna Dodatku č.1 k SoD

Nově navržený kabel **4x2,5mm²** bude využit pro páteřní rozvody, což přinese i změnu vedení kabelových tras (viz „Změnový list“ obsahující méně a více práce - přílohou).

Jednotlivé propojení mezi boxy (reproduktory) zůstanou na původně navrhované kabeláži **2x2,5mm²**, resp. v původních kabelových trasách.

Navrhované řešení představuje z technického hlediska:

- optimalizaci kabelového vedení tras (menší množství kabeláže **4x2,5mm²** oproti původní kabeláži **2x2,5mm²**, což představuje mimo jiné menší počet prostupů na trase a menší zatížení konstrukčních prvků vč. střechy)
- lepší regulaci ozvučení (řízení každého reproduktorového páru zvlášť)
- odstranění resp. potlačení zpoždění šíření signálu při ozvučení (v řádech o ms)

Poznámka TDI:

Výše navrhovaná změna kabeláže, resp. vedení páteřních rozvodů pro ozvučení tribun kabelem **4x2,5mm²** je popsána (vyčíslena) ve „Změnovém listu“, řešícím výměry jednotlivých položek (více/méně práce). Tyto technické **změny nebudou měnit ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele**. Změna trasy bude zanesena do dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Z výše uvedených důvodu **doporučuji** přijetí a schválení Dodatku č.1 k SoD 2019/005283

8.11.2019

Ing. Petr Schmid
IČ: 869 87 526

.....
Ing. Petr Schmid - TDI

Příloha č. 1:

„Změnový list“, řešící výměry jednotlivých položek předmětného Dodatku č.1

Rekapitulace - projekční rozpočet - Dodatek č. 1 k SoD 2019/005283 - Změnový list č. 1

Název akce:

"Rozšíření informačních zařízení městského fotbalového stadionu ve Štruncových sadech"

04/2019

projektant

Martin Horák

"Rozšíření informačních zařízení městského fotbalového stadionu ve Štruncových sadech"

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	INFORMAČNÍ SYSTÉMY						
	TRASY - TRIBUNA ZÁPAD 2.NP						
ZL1	Reproduktorový kabel -2x2,5	m	-710	32,0 Kč	29,0 Kč	-22 720 Kč	-20 590 Kč
ZL1	Reproduktorový kabel -4x2,5	m	775	44,8 Kč	29,0 Kč	34 720 Kč	22 475 Kč
ZL1	Trasový materiál - příchytky, trubky	m	70	60,0 Kč	32,0 Kč	4 200 Kč	2 240 Kč
	TRASY - TRIBUNA ZÁPAD 4.NP						
ZL1	Reproduktorový kabel -2x2,5	m	-460	32,0 Kč	29,0 Kč	-14 720 Kč	-13 340 Kč
ZL1	Reproduktorový kabel -4x2,5	m	395	44,8 Kč	29,0 Kč	17 696 Kč	11 455 Kč
ZL1	Trasový materiál - příchytky, trubky	m	-90	60,0 Kč	32,0 Kč	-5 400 Kč	-2 880 Kč
	TRASY - TRIBUNA SEVER						
ZL1	Reproduktorový kabel -2x2,5	m	-155	32,0 Kč	29,0 Kč	-4 960 Kč	-4 495 Kč
ZL1	Reproduktorový kabel -4x2,5	m	240	44,8 Kč	29,0 Kč	10 752 Kč	6 960 Kč
ZL1	Trasový materiál - příchytky, trubky	m	55	60,0 Kč	32,0 Kč	3 300 Kč	1 760 Kč
	TRASY - TRIBUNA VÝCHOD						
ZL1	Reproduktorový kabel -2x2,5	m	-290	32,0 Kč	29,0 Kč	-9 280 Kč	-8 410 Kč
ZL1	Reproduktorový kabel -4x2,5	m	215	44,8 Kč	29,0 Kč	9 632 Kč	6 235 Kč
ZL1	Trasový materiál - příchytky, trubky	m	-105	60,0 Kč	32,0 Kč	-6 300 Kč	-3 360 Kč
	TRASY - TRIBUNA JIH						
ZL1	Reproduktorový kabel -2x2,5	m	-225	32,0 Kč	29,0 Kč	-7 200 Kč	-6 525 Kč
ZL1	Reproduktorový kabel -4x2,5	m	310	44,8 Kč	29,0 Kč	13 888 Kč	8 990 Kč
ZL1	Trasový materiál - příchytky, trubky	m	50	60,0 Kč	32,0 Kč	3 000 Kč	1 600 Kč
	POMOCNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
ZL1	Požární ucpávky	ks	-4	980,0 Kč	6 000,0 Kč	-3 920 Kč	-24 000 Kč
	OSTATNÍ NÁKLADY						
ZL1	Drobný a nespecifikovaný montážní materiál	kpl	-1	803,0 Kč	- Kč	-803 Kč	0 Kč

Ing. Petr Schmid
IČ: 869 87 526

Z toho vícenáklady:
Z toho méněnáklady:

materiál	montáž	CELKEM
97 188,00 Kč	61 715,00 Kč	158 903,00 Kč
-75 303,00 Kč	-83 600,00 Kč	-158 903,00 Kč

8.11. 2019

