

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 06. 2019
dále jen „Dodatek“.

1. OBEC HOLEDEČ

se sídlem Holedeč 30, 438 01 Holedeč

IČ 00556297

zastoupena Zdeňkem Krejčíkem, starostou obce ve věcech obchodních

Bc. Miroslav Vrábík, mobil +420 602 351 229, e-mail: vrabik@mvmanagement.cz

Pavel Schaller, mobil +420 725 110 040, e-mail: schali@mvmanagement.cz ve věcech technických

bankovní spojení Česká národní banka, účet č. 94-1513481/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

2. STAVKOM Veletice s.r.o.

se sídlem Veletice 1, 438 01 Holedeč

IČ 06935508

DIČ CZ 06935508

zastoupena Michalem Bajuševem, jednatelem ve věcech obchodních

Michal Bajušev ve věcech technických

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., účet č. 5298037369/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41203.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen „Smluvní strana“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12. 06. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“).
2. Z důvodu realizace rekonstrukce vodovodu v místě opravy místní komunikace bude prodloužen termín dokončení. Původní termín zahájení (předání staveniště) 28.7.2019, skutečný termín zahájení prací na komunikaci byl 20.8.2019, tedy prodloužení termínu o 23 dní, tedy termín dokončení do 20.11.2019 – viz zápis ve stavebním deníku.
V rámci realizace díla byly provedeny změny dle soupisu více a méně prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Vícepráce:

- ✓ prohloubení skladby komunikace o 150 mm, doplnění geotextilie z důvodu zhoršení geologie podloží jíly
- ✓ zvětšená výměra plochy komunikace (dle geodetického zaměření skutečného stavu)
- ✓ kompletní skladba komunikace (odkopy, štěrky, asfalt)
- ✓ doplnění silničního obrubníku tl.80 mm z důvodu možné destrukce vozovky

- ✓ přesypání gabionů zeminou místo šterků

Méněpráce:

- ✓ drcení větví
- ✓ poplatek za bioodpad
- ✓ obdělání půdy rekultivátorem
- ✓ náhrada šterku za zeminu na obsypání gabionů
- ✓ neprovedené zatěžovací zkoušky.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku III. odstavce 3.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu nejpozději **do 20. listopadu 2019.** (dále jen „**Doba plnění**“).“*

2. Strany se dohodly na změně článku IV. odstavce 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1.775.114,85 Kč, DPH činí 372.774,12 Kč a cena Díla včetně DPH činí **2 147 888,97 Kč.** Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.“*

3. Strany se dohodly na změně článku IX. odstavce 9.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo a řádně provedené celé Dílo Objednateli předat nejpozději **do 20. listopadu 2019.**“*

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.


V Žatci dne 15 / 11 / 2019

V Holedeči dne 15 / 11 / 2019

Michal Bajušev
jednatel
Zhotovitel



Zdeněk Krejčík
Starosta Obce Holedeč
Objednatel



REKAPITULACE STAVBY vícepráce - méněpráce

Kód: RSZ1023

Stavba: SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavběKSO:
Místo: HoledečCC-CZ:
Datum:Zadavatel:
Obec HoledečIČ: 00556297
DIČ:Uchazeč:
STAVKOM Veletice s.r.o.IČ: 06935508
DIČ: CZ06935508Projektant:
Ing. Josef BurešIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 297,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	107 297,94	22 532,57
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 129 830,51**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ vícepráce - méněpráce**

Kód: RSZ1023

Stavba: SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě

Místo: Holedeč

Datum:

Zadavatel: Obec Holedeč

Projektant:

Ing. Josef Bureš

Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		107 297,94	129 830,51	
RSZ1023	SO 102 - Polní cesta v zástavbě	113 797,94	137 695,51	STA
RSZ1023	VON - Vedlejší a ostatní náklady	-6 500,00	-7 865,00	VON
V				



KRYCÍ LIST SOUPISU vícepráce - méněpráce

Stavba: SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě
Objekt: RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

KSO:
Místo: Holedeč

Zadavatel:
Obec Holedeč

Uchazeč:
STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:
Ing. Josef Bureš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 06935508
DIČ: CZ06935508

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			113 797,94
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	113 797,94	21,00%	23 897,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	137 695,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ vícepráce - méněpráce

Stavba: SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě
Objekt: RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

Místo: Holedeč

Zadavatel: Obec Holedeč

Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Josef Bureš

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		113 797,94
HSV - Práce a dodávky HSV		113 797,94
1 - Zemní práce		21 331,85
5 - Komunikace		19 788,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 833,10
998 - Přesun hmot		844,09

SOUPIS PRACÍ vícepráce - méněpráce

Stavba: SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě
Objekt: RSZ1023 - SO 102 - Polní cesta v zástavbě

Místo: Holedeč

Zadavatel: Obec Holedeč

Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Josef Bureš

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 797,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				113 797,94	
D	1		Zemní práce				21 331,85	
2	K	111251111R	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování)	m3	-2,000	800,00	-1 600,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně naložení a složení					
	VV		2		2,000			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	19,820	55,00	1 090,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		prohloubení vjezd 77*0,15		11,55			
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7*0,42		8,27			
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	19,820	175,00	3 468,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		prohloubení vjezd 77*0,15					
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7*0,42					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,820	260,00	5 153,20	CS ÚRS 2018 01
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	198,200	15,00	2 973,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,82*10		198,200			
13	K	171201200R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládku	t	-0,660	650,00	-429,00	
	VV		2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	33,690	85,00	2 863,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,82*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		33,690			
20	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,000	35,00	3 115,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	89,000	18,00	1 602,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,000	35,00	3 115,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	00572472R	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,780	130,00	231,40	
	VV		89*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,960			
24	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	19,700	10,00	197,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7					
26	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-448,000	1,00	-448,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D	5		Komunikace				19 788,90	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	96,700	125,00	12 087,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		podklad vozovky - štěrkodrt' ŠDb fr. 0-63 mm					
	VV		prohloubení vjezd 77					
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7		96,700			
31	K	564851111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,700	125,00	2 462,50	
	VV		podklad vozovky - štěrkodrt' ŠDA fr. 0-32 mm					
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7					
	VV		19,7		19,700			
32	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	19,700	315,00	6 205,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zvětšená výměra asfaltové plochy 19,7					
	VV		19,7		19,700			
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	19,700	19,00	374,30	CS ÚRS 2018 01
35	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	-89,000	60,00	-5 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		štěrkodrt' ŠDb fr. 0-32 mm					
	VV		plocha dle ACAD					
	VV		89		89,000			
36	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	19,700	13,00	256,10	CS ÚRS 2018 01
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,700	190,00	3 743,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 833,10	
40	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,900	224,00	5 801,60	
	VV		Geodetické zaměření					
	VV		25,9		25,900			
41	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	25,900	110,00	2 849,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	208,500	194,00	40 449,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm	m	208,500	95,00	19 807,50	CS ÚRS 2018 01
42	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	77,000	38,00	2 926,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		prohloubení vjezd					
	VV		77		77,000			
D	998		Přesun hmot				844,09	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	19,630	43,00	844,09	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU vícepráce - méněpráce

Stavba:

SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě

Objekt:

RSZ1023V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Obec Holedeč

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Bureš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

06935508

DIČ:

CZ06935508

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-6 500,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
-6 500,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
-1 365,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****-7 865,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ vícepráce - méněpráce

Stavba:

SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě

Objekt:

RSZ1023V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:

Obec Holedeč

Projektant:

Ing. Josef Bureš

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-6 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-6 500,00

SOUPIS PRACÍ vícepráce - méněpráce

Stavba:

SO 102 Polní cesta VPC2 v k.ú. Holedeč - Polní cesta v zástavbě

Objekt:

RSZ1023V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:

Obec Holedeč

Projektant:

Ing. Josef Bureš

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-6 500,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				-6 500,00	
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	-5,000	1 300,00	-6 500,00	CS ÚRS 2018 01