

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31385-1/2019 na akci: „Oprava chodníku Na Mušce – 1.část, Holice“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Holice
Holubova 1, 534 01 Holice
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: KB, a.s.
č.ú.: 19-1628561/0100

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti
Stavbyvedoucí: Jan Pecina
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo č.31385-1/2019 se mění tímto dodatkem takto:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran je termín ukončení díla prodloužen do
22.11.2019.

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č. 313785-1/2019 uzavřenou mezi Městem Holice a Agrostavem Pardubice a.s. dne 12.9.2019 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.31385-1/2019 na akci „Oprava chodníku Na Mušce – 1.část, Holice“ byl schválen Radou města Holic dne 18.11.2019 usnesením č.484.

V Holicích _____

V Pardubicích, 20.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....