

Zdůvodnění dodatku č. 2 smlouvy č. 6150/15/2017

Předmětem dodatku č. 2 je vypracování projektové dokumentace pro změnu umístění části parkoviště, které je součástí projektu výstavby nového centrálního předpovědního pracoviště (CPP) dle smlouvy č. 6150/15/2017. Jmenované území bylo zpevněno jako součást zařízení staveniště pro výstavbu nového CPP a je tedy vhodný přesun části projektovaného parkoviště na tuto již připravenou plochu.

Jelikož projekt této změny přímo a neoddělitelně souvisí se zpracovanou dokumentací na stavbu nového objektu CPP, není možná změna dodavatele z ekonomických a technických důvodů a změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se bude realizovat dle §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek..